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Tässä insinöörityössä tutkittiin asuinkerrostalojen rakentamisaikaa ja sitä, miten sitä voitai-
siin lyhentää. Insinöörityön päätavoitteena oli tuoda esille useita eri keinoja, joilla rakenta-
misaikaa voidaan lyhentää asuinkerrostalokohteissa yleisesti. Insinöörityö tehtiin toimeksi-
antona YIT Rakennus Oy:lle. 
 
Insinöörityön tekeminen alkoi kirjallisuuskatsauksella, jossa perehdyttiin laajasti aihealuei-
siin, jotka ovat sidoksissa tai vaikuttavat rakentamisaikaan. Työn empiriaosassa tehtiin säh-
köpostihaastattelu 12 eri henkilöille. Haastateltavat työskentelevät asuinkerrostaloprojektien 
eri vaiheissa aina tarveselvitysvaiheesta rakennusvaiheeseen ja täten pyrittiin saamaan 
laaja käsitys käsiteltävästä asiasta. Tämän lisäksi vierailtiin kymmenellä eri asuinkerrostalo-
työmaalla pääkaupunkiseudulla ja tutustuttiin eri vastaavien työnjohtajien työmaajohtami-
seen ja kuultiin heidän näkökantojaan rakentamisaikaan liittyen. Tämä insinöörityö keskittyi 
tarkastelemaan rakentamisajan lyhentämistä nimenomaan rakennusurakoitsijan näkökul-
masta.  
 
Rakennustyömailla on aikaan sidottuja käyttö- ja yhteiskustannuksia ja rakentamisajan ly-
hentäminen tuottaa kustannussäästöjä sekä tilaajalle että rakennusurakoitsijalle. Erityistä 
hyötyä tästä opinnäytetyöstä on rakennusurakoitsijoille, sillä tämän opinnäytetyön tuloksia 
soveltamalla voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä kiristyvillä markkinoilla. Lisäksi tämä 
opinnäytetyö on tärkeä apuväline vastattaessa lisääntyvään asuntotuotantoon Suomessa. 
 
Kaikki rakennusprojektit ovat erilaisia ja tuotantotekniikat vaihtelevat projektien välillä, joten 
tämän opinnäytetyön tuloksia on sovellettava tilannekohtaisesti, jolloin ne toimivat tarkoituk-
senmukaisina keinoja rakentamisajan lyhentämiseksi. Tutkimus osoitti, että rakentamisai-
kaa voidaan lyhentää tavanomaisissa kerrostalokohteissa 1-2 kuukautta pienillä muutoksilla 
aikataulutuksessa, rakennusjärjestyksen valinnassa tai vapaiden työkohteiden hyödyntämi-
sessä. Pidempi, 3-6 kuukauden, rakentamisajan lyhentäminen onnistuu lisäämällä rakentei-
den esivalmistusastetta. 
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Määritelmät 
Adekvaattinen Täysin tarkoituksenmukainen, sopiva. 
Allokoida Resurssien jakamista eri kohteisiin. 
Diversiteetti  Monipuolisuus, jossa tietty asia tarkastellaan eri näkökul-
mista. 
Force Majeure Suurempi voima. Ylivoimainen este tai tapahtuma. 
Iterointi Ongelmanratkaisumenetelmä, jossa tarkoituksena on tuottaa 
hieman edellistä tuotosta valmiimpi lopputulos. 
Last Planner Rakennusalalla käytettävä menetelmä, jolla parannetaan työ-
maan tuotannon ennustettavuutta.  
Lean-Rakentaminen Rakennusalalle tehty sovellus, jossa pyritään tuottamaan asi-
akkaalle maksimaalinen arvo samalla kun koko toimitusket-
justa pyritään poistamaan hukka. 
Objektiivinen Subjektista riippumaton, yleispätevä. Subjektiivisen vasta-
kohta. 
Paikka-aikakaavio Kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja paikan suhteessa. 
Relevantti Asiaan olennaisesti vaikuttava. 
Ratu Rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitettu tietopankki. 
Sidosryhmä Kaikki tahot, joiden toiminta vaikuttaa käsiteltävään asiaan. 
Substanssiosaaminen Oman alan osaamista. Asiaosaamista.  
Työurakointi Suoritusperusteinen työskentelymuoto, jossa työntekijän an-





VTT:n Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen mukaan Suomeen tullaan rakentamaan 
vuodesta 2016 lähtien arviolta keskimäärin 30 000 uutta asuntoa vuodessa, mikä on hie-
man enemmän kuin viime vuosien toteutunut asuntotuotanto. Kaupungistuminen on glo-
baali ilmiö ja se näkyy myös vahvasti Suomessa. Tulevaisuudessa tullaan rakentamaan 
neljälletoista suurimalle kaupunkiseudulle kaikkiaan yli 760 000 asuntoa vuoteen 2040 
mennessä. Mikäli maahanmuutto lisääntyy merkittävästi, voi uusien asuntojen kokonais-
tarve olla yli 800 000 vuoteen 2040 mennessä. [Vainio 2016.] 
Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, pääekonomisti 
Sami Pakarinen Rakennusteollisuus RT:stä korostaa, että asuntojen rakentaminen on 
huomattava yhteiskunnallinen haaste. Esimerkiksi Helsingin seutu tarvitsee tulevaisuu-
dessa 50 prosenttia enemmän asuntoja tämän hetkiseen asuntokantaan nähden. Tämä 
asettaa haasteita kaavoitukseen sekä toimivan infrastruktuurin rakentamiseen. Samaan 
aikaan tämä on kuitenkin myös erinomainen mahdollisuus, sillä pelkästään asuntoraken-
tamiseen tullaan käyttämään 200 miljardia euroa seuraavien 25 vuoden aikana.  
Rakennustyömailla on aikaan sidottuja käyttö- ja yhteiskustannuksia ja rakentamisajan 
lyhentäminen tuottaa kustannussäästöjä sekä tilaajalle että rakennusurakoitsijalle. Ra-
kentamisajan lyhentämisessä olennaista on kuitenkin huomioida laatu- ja työturvallisuus-
vaatimukset, jotka eivät saa poiketa vanhasta olemassa olevasta tasosta negatiivisesti. 
Rakentamisaikaan vaikuttaa lukematon määrä eri tekijöitä, jotka on tiedostettu hyvin ra-
kentamissektorilla. Olennaista on vain löytää eri rakennusprojekteihin soveltuvat tekijät 
ja soveltaa niitä tapauskohtaisesti. Tämä opinnäytetyö on ajankohtainen ottaen huomi-
oon sekä Suomessa lisääntyvän asuntotuotannon että rakennusyritysten kilpailukyvyn.  
Tämä opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy:lle Asuintalot Uusimaa -yksikköön. Asuin-
talot Uusimaa -yksikkö tuottaa pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa pientaloja ja 
kerrostaloja omaperustaiseen asuntotuotantoon ja myös sijoittajakohteiksi. Insinöörityön 
tekijä on työskennellyt edellä mainitussa yksikössä vuodesta 2013 asti aina kesäisin. 
Tämän lisäksi, ottaen huomioon insinöörityöntekijän substanssiosaaminen rakennustuo-




Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on perehtyä erilaisiin asuinkerrostaloprojekteihin 
ja löytää tekijät, jotka olennaisimmin vaikuttavat rakentamisaikaan. Edelleen tuodaan 
esille useita eri keinoja, joilla voidaan lyhentää rakentamisaikaa asuinkerrostalokoh-
teissa yleisesti. Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on asuinkerrostalojen koh-
tuuttoman pitkä rakentamisaika. Tässä opinnäytetyössä vastataan seuraavaan tutkimus-
kysymyksiin, jotka tukevat tutkimusongelmaa: 
 Mitkä tekijät tahdistavat ja vaikuttavat merkittävimmin asunkerrostalojen ra-
kentamisajan pituuteen? 
 Miten asuinkerrostalojen rakentamisaikaa voitaisiin lyhentää, kuitenkin säi-
lyttäen sekä laatu- että työturvallisuusvaatimukset? 
Rakennusajan lyhentämisellä pyritään kustannussäästöihin. Asuntotuotannossa on 
kaikkien osapuolten (rakennusurakoitsija, rakennuttaja, käyttäjä) etu, että asunnot saa-
daan rakennettua lyhemmässä ajassa. Erityistä hyötyä tästä opinnäytetyöstä on raken-
nusurakoitsijoille, sillä tämän opinnäytetyön tuloksia soveltamalla voidaan parantaa yri-
tyksen kilpailukykyä kiristyvillä markkinoilla. Lisäksi tämä opinnäytetyö on tärkeä apuvä-
line vastattaessa tulevaisuuden lisääntyvään asuntotuotantoon Suomessa. 
Rajaus 
Tässä insinöörityössä tyypillisellä asuinkerrostalolla tarkoitetaan 3-13-kerroksisista be-
tonirakenteista rakennusta, joka on tarkoitettu asumiskäyttöön Suomessa ja rakentamis-
ajalla tarkoitetaan rakennustyömaalla käytettävää aikaa kohteen rakennustöiden aloituk-
sesta sen luovutukseen asti. Koska kaikki rakennusprojektit ja tuotantotekniikat ovat eri-
laisia, on mahdotonta löytää yhtä objektiivista ratkaisua rakentamisajan lyhentämiseksi. 
Tämän vuoksi opinnäytetyön tuloksia on sovellettava tilannekohtaisesti, jolloin ne toimi-
vat tarkoituksenmukaisina keinoina rakentamisajan lyhentämiseksi. Tämä opinnäytetyö 







Tämä insinöörityö alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa perehdytään laajasti aihealueisiin, 
jotka ovat sidoksissa tai vaikuttavat rakentamisaikaan. Tämän jälkeen tehdään kaksi eril-
listä teemahaastattelua, joista ensimmäinen on laaja katsaus yleisesti rakentamisaikaan 
ja sen määräytymiseen ja toinen tehdään tutustumalla kymmeneen asuinkerrostalohank-
keeseen pääkaupunkiseudulla haastatellen kohteiden vastaavia mestareita sekä kahta 
rakennesuunnittelijaa. Tämän jälkeen vertaillaan kirjallisuustutkimusta ja empiriaa kes-
kenään ja arvioidaan tulosten luotettavuutta. Kuva 1 havainnollistaa opinnäytetyön ra-
kennetta sekä sen eri osien sidoksia toisiinsa.  
 
Kuva 1. Insinöörityön rakenne 
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2 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 
Tämä insinöörityö on soveltava tutkimus, jolla pyritään ratkaisemaan todellisen elämän 
ongelmia. Tässä insinöörityössä käytetään kvalitatiivista (laadullista) tutkimusotetta, 
koska kyseessä on todellisen elämän tilanne, jota tutkitaan mahdollisimman kokonais-
valtaisesti ja seikkaperäisesti sekä työssä pyritään tuottamaan uutta ymmärrettävää teo-
riaa käsiteltävästä asiasta sen sijaan, että pyrittäisiin tilastollisiin yleistyksiin. Lisäksi tut-
kimus tapahtuu luonnollisessa ympäristössä, aineisto kerätään vuorovaikutussuhteessa, 
jossa itse tutkija on aineiston kerääjä sekä huomio on tutkittavien näkökulmassa, merki-
tyksissä ja näkemyksissä. Toisaalta tämä on tapaustutkimus, (case-tutkimus) jota voi-
daan ajatella yhdistelmänä laadullista ja määrällistä (kvantitatiivinen) tutkimusta, mutta 
mainittu tapaustutkimus on enemmän tutkimuksen menetelmä kuin tutkimusote. Työssä 
käytetään myös muita tutkimusmenetelmiä (aineistonkeruumenetelmiä), kuten kyselyitä 
ja haastatteluita, aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, tilastoja sekä yrityksen omia doku-
mentteja.  
Tämän insinöörityön empiirinen osuus tehdään haastattelemalla asuinkerrostalohank-
keiden eri osapuolia rakentamisaikaan liittyvistä teemoista. Haastattelut voidaan jakaa 
kahteen osaan; 1) sähköpostihaastattelu, jossa selvitetään yleisellä tasolla eri henkilöi-
den mielipidettä rakentamisajasta ja sen määräytymisestä, 2) työmaavierailut (10 kpl), 
jossa samalla haastatellaan kohteen vastaavaa työnjohtajaa ja lisäksi kahden vierailta-
van kohteen rakennesuunnittelijaa.  
Tässä insinöörityössä kerätään eri osapuolten näkökulmia ja kokemuksia asuinkerrosta-
lojen rakentamisajasta. Haastateltavat ovat mukana rakennushankkeen eri vaiheissa 
aina tarveselvitysvaiheesta lähtien kohteen tuotantoon asti. Kyselyyn vastasi urakoitsijan 
ja rakennuttajan edustajia niin omaperustaisista kuin neuvottelukohteista. Kyselyyn vas-
tanneet ovat projekti-insinöörejä, projektipäällikköitä, työpäällikköitä, työmaainsinöörejä, 




3.1 Yleistä kerrostaloista 
Virallisesti asuinkerrostalo on määritelty kerrosluvun ja käyttötarkoituksen avulla. Raken-
tamismääräyskokoelmassa asuinkerrostalo määritellään seuraavasti: ”vähintään kaksi-
kerroksinen, useita asuinhuoneistoja käsittävä rakennus, jossa eri asuinhuoneistoihin 
kuuluvia tiloja on päällekkäin”. Vuosina 1975–2000 Suomeen rakennettiin kaiken kaikki-
aan 465 555 kerrostaloasuntoa, joista 17 % on Helsingissä. Suurin rakennuttaja Helsin-
gissä kyseisellä ajanjaksolla oli Helsingin Asuntotuotantotoimisto (ATT), jonka osuus oli 
noin 40 % kaikista rakennetuista kerrostaloasunnoista. [Neuvonen & Hieta-Wilkman 
2015: 7.] 
Talotyypit 
Lamellitalo on yleisin talotyyppi Suomessa. Lamellitalolle ominaista on talojen umpinai-
set päädyt, pitkänomaisuus ja muutama porrasyksikkö. Pistetalossa on vain yksi por-
taikko ja sen ympärille asunnot kiertyvät. Korkeista pistetaloista käytetään myös nimi-
tystä tornitalo. Helsingissä vuosina 1975–2000 valmistuneista asuinkerrostaloista neljäs-
osa oli pistetaloja. Keskikäytävätalot eivät ole Suomenna kovinkaan yleisiä, mutta muu-
toin mallia käytetään yleisesti asuntolarakentamisessa. Sivukäytävä- eli luhtitaloja käy-
tetään enimmäkseen kiinteistöissä, jossa on paljon pienasuntoja. [Neuvonen & Hieta-
Wilkman 2015: 9.] 
3.2 Miksi rakennusprojektit aikataulutetaan? 
Jokaiseen projektiin liittyy eri sidosryhmiä ja niiden jäseniä, jotka kaikki tarvitsevat aika-
tauluja, joskin eri syiden vuoksi. Alla on lueteltuna tarpeet aikataulutukseen rakennus-
urakoitsijan näkökulmasta. [Mubarak 2015: 8.]  
Aikataulu kertoo projektin loppumispäivän: suurimassa osassa projekteja sekä pääura-
koitsija että aliurakoitsijat ovat velvollisia saattamaan työt valmiiksi tiettyyn päivämää-




Aikataulusta voidaan määrittää eri aikataulutehtävien alkamis- ja päättymispäivät: tietyt 
tehtävät vaativat erityistä huomiota, esimerkiksi materiaalien tai koneiden tilausta ja toi-
mitusta. [Mubarak 2015: 8.] 
Aliurakoitsijoiden koordinointi ja ristiriitojen tunnistaminen sekä mukauttaminen: tänä päi-
vänä pääurakoitsijan rooli on enimmäkseen koordinoida aliurakoitsijoita. Pääurakoitsijan 
tehtävänä voi olla esimerkiksi torninosturin käytön allokointi tai sen varmistaminen, että 
adekvaattinen työtila on järjestetty kaikille työmaan työntekijöille. Tämän lisäksi pääura-
koitsijan tulee tunnistaa loogiset riippuvuudet eri tehtävien välillä. [Mubarak 2015: 8 – 9.]  
Rahavirran seuranta ja ennustaminen: tehtävien ajoituksella on vaikutusta rahavirtaan. 
Pääurakoitsijan tulee olla tietoinen jokaisen kuukauden tai määritellyn ajanjakson rahan-
käytöstä. Yksittäisen tehtävän aloittamista voidaan siirtää myöhemmäksi, jos uhkana on 
rahavirran ylittäminen negatiivisesti määritellystä pisteestä. [Mubarak 2015: 9.]  
Työn tuottavuuden parantaminen: työntekijöiden sekä koneiden ja välineiden maksimaa-
lisella samanaikaisella käytöllä ja materiaalien hallinnalla säästetään aikaa ja rahaa. 
[Mubarak 2015: 9.] 
Aikataulu projektin valvomisen työkaluna: projektin valvominen tapahtuu vertailemalla 
projektin sen hetkistä tilannetta aikatauluun, jossa tulee olla asetettuna selkeät vertailu-
kohdat. [Mubarak 2015: 9.] 
Muutosten vaikutusten arviointi: muutokset ovat yleensä väistämättömiä, mutta hyvin 
suunniteltu projekti vähentää mahdollisia muutoksia. Muutokset voivat olla lisäyksiä, 
poistamisia tai korvauksia. Muutoksen tapahtuessa on helppo laskea vaikutukset, mikäli 
alkuperäinen aikataulu on selkeä. [Mubarak 2015: 9.] 
Viivästysten todistaminen: rakentamisessa viivästymiset ovat hyvin tyypillisiä, minkä ta-
kia on tärkeää, että urakoitsija voi aikataululla todeta tai osoittaa vääräksi tilaajan, tai 
muiden osapuolten, osoittamat reklamaation myöhästymisestä. [Mubarak 2015: 9.] 
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3.3 Tarkentuva tuotannonohjaus  
Tuotannonohjauksella varmistutaan hankkeen pysyminen aikataulussa. Tässä kappa-
leessa esitellään kaksi erilaista näkemystä tuotannonohjaukseen. Ensimmäisenä Last 
Planner -menetelmä, joka perustuu Lean-periaatteisiin ja niin sanottuun imuohjaukseen.  
Toisena uusiutuva tuotannonohjaus, joka perustuu tulosjohtamiseen periaatteisiin ja 
työntöohjaukseen. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 100.] 
3.3.1 Last Planner -tuotannonohjausmenetelmä 
Last Planner -tuotannonohjausmenetelmä perustuu lyhyellä aikavälillä tehtävään suun-
nitteluun ja ohjaukseen. Viikkosuunnitelmat ja niiden valvominen ovat Last Planner -me-
netelmän olennaisin elementti. Viikkosuunnitelmaan suunnitellaan vain tehtäviä, joiden 
aloitusedellytykset ovat kunnossa ja sitoutetaan jokaisen tehtävän vastuuhenkilö suorit-
tamaan tehtävä suunnitellusti. Pelkkä viikkosuunnitelman teko ei riitä, vaan myös sen 
toteutumista on seurattava ja mikäli jokin tehtävä ei ole toteutunut suunnitellusti, tulee 
selvittää syyt, jotka ovat poikkeaman aiheuttaneet. Syiden selvittämisellä pyritään nos-
tattamaan tehtävien toteutumisastetta. Last Planner -menetelmässä pyritään keskeisesti 
varmistumaan tehtävien aloitusedellytyksistä sekä pitämään reserviä aloituskelpoisista 
tehtävistä. Olennaista on, että rakentamisvaiheaikataulu tehdään yhteistyössä eri osa-
puolten vastuuhenkilöiden kanssa. Kuvassa 2 on havainnollistettu tehtävän aloitusedel-





Kuva 2. Tehtävän aloitusedellytykset [Ratu 1190-S: 5]. 
Käytettäessä Last Planner -menetelmää tuotannon ennustettavuus kasvaa, mikä mah-
dollistaa peräkkäisten tehtävien aloitusvälin lyhentämisen, mikä taas lyhentää koko ra-





Kuva 3. Tämä kuva havainnollistaa, mitä Last Planner -menetelmällä tarkoitetaan [Koskela & 
Koskenvesa 2003: 71]. 
Yksittäisen tehtävän tarkastelulla voidaan esittää Last Planner -menetelmän perusaja-
tus, kuten kuvassa 3 on havainnollistettu. Perinteisessä tuotannonohjauksessa on ha-
vaittu kolme tyypillistä ongelmaa; ongelmat tehtävän aloituksessa, tehtävän aikana ha-
vaitut ongelmat, jotka johtavat lyhyisiin katkoihin ja tehtävän keskeytyminen kokonaan. 




Kuva 4. Tehtävän tekemisen tuottavuus a) teoriassa ja b) käytännössä [Koskela ym. 2004: 9]. 
Käytännössä tehtävän tekemisen tuottavuus ei ole vakio, kuten kuvassa 4 kohdassa a) 
on esitetty, vaan se vaihtelee tehtävän kuluessa. Kuvassa 4 kohdassa b) on realistisempi 
toteutusmalli tehtävää suorittamisesta ja juuri tätä ongelmaa Last Planner -menetelmä 
pyrkii parantamaan. [Koskela ym. 2004: 9.] 
3.3.2 Uusiutuva tuotannonohjaus 
Uusiutuva tuotannonohjaus tarkoittaa tuotannonohjausta, joka ennaltaehkäisee poik-
keamia suunnitelmien mukaisesta toiminnasta ja ohjaa palauttamaan tuotannon suunni-
telmien mukaiseksi, mikäli poikkeamia ilmenee. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 100.] 
Uusiutuvassa tuotannonohjauksessa olennaista on, että tuotantosuunnitelmat tehdään 
toteutuskelpoisiksi ja varmistutaan koko ajan toimintaedellytysten jatkuvasta olemasta 
olosta. Lisäksi pyritään ennakoimaan kaikki mahdolliset tulevat ongelmat ja mikäli tuo-
tanto poikkeaa suunnitellusta, pyritään tuotanto palauttamaan heti takaisin suunnitteluksi 
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esimerkiksi resursseja lisäämällä tai tehtäväsisältöjä tai aloitusaikoja muuttamalla. [Kos-
kenvesa & Sahlstedt 2013: 100.] 
Hankkeen toteutuksen aikana tulee jatkuvasti olla selvillä, eteneekö tuotanto kaikkien 
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmien tulee palvella tuotantoa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tärkeää on, että tuotanto etenee häiriöittä ja työntekijät tietävät 
työltään vaadittavan laadun. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 100.] 
Tuotannonohjauksessa ennakoidaan ja korjataan jatkuvasti. Tämä tarkoittaa, että pyri-
tään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomamaan tuleva häiriö ja ennakoimaan 
sen vaikutukset sekä tekemään korjausliikkeitä vahingon minimoimiseksi. Työmaasuun-
nitelma, hankintasuunnitelma sekä tehtäväsuunnitelmat ovat osa ennakoivaa tuotannon-
ohjausta. Tehtäväsuunnitelmat tulee tehdä kaikille aikataulutehtäville, jossa päätarkoi-
tuksena on varmistua tehtävän aloitusedellytyksistä ja löytää adekvaattiset tehtävän suo-
ritusmenetelmät. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 100.] 
3.4 Tuottavuus 
Rakentamisen tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä Forbesin ja Ahmedin [2013] mukaan 
ovat: 
 tehottomat johtamiskäytännöt 
 erikoistumisen kasvaminen 
 epäselvät tuotantonormit 
 aliurakoitsijoiden tarpeen lisääntyminen 
 hidas innovaatioiden omaksuminen 
 vertailukehittämisen puute 
 hyvien työntekijöiden puute 
 projektien ainutlaatuisuus 
 teknologian vaikutukset 
 puutteellinen rakennusalan koulutus. 
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Nämä luetellut tekijät vaikeuttavat rakennusalan tuottavuuden kehitystä. [Forbes & Ah-
med 2013: 28 - 31.]  
3.4.1 Työurakointi 
Matti Hanninen [2015] on diplomityössään selvittänyt työurakoinnin kannattavuutta (kuva 
5). Kysely tehtiin kolmellekymmenelle YIT:n toimihenkilölle, jotka olivat yksimielisiä siitä, 
että työurakointi on kannattavaa. Vastaajien mielestä työurakoinnissa tuottavuus kasvaa 
enemmän kuin kustannukset. 
 
Kuva 5. Kyselytulos työurakoinnin kannattavuudesta [Hanninen 2015: 47]. 
Työurakoinnissa ilmenneet hyödyt 
Hannisen [2015] tekemän kyselyn tulosten mukaan sekä työntekijät että työnantajat hyö-
tyvät työurakoinnista. Työntekijät saavat tekemästään työstä parempaa palkkaa, mutta 
samanaikaisesti työnantajalle koituva työn kokonaishinta silti laskee. Lisäksi työurakoin-
nilla on havaittu olevan positiivinen vaikutus työn tuottavuuteen. Työ tehdään kerralla 
valmiiksi ja ajankäyttö maksimoidaan. Laadun sisällyttäminen työurakoihin on paranta-
nut saavutettua laatua ja lisäksi työvaiheissa pysytään työurakoinnin myötä paremmin 
aikataulussa. [Hanninen 2015: 47.] 
Työurakointi motivoi työntekijöitä enemmän kuin työn tekeminen ilman sovittua urakkaa 
ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Työura-
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koinnissa työntekijät ja työkunnat perehtyvät itse paremmin työvaiheeseen, mikä tehos-
taa työvaiheen tekemistä. Toisaalta työntekijät alkavat työurakoinnin myötä vaatia enem-
män myös työnjohdolta, esimerkiksi materiaalitoimitusten osalta. Työurakoinnissa työn-
tekijöillä on vapaammat kädet toteuttaa työvaihe. Tämän seurauksena työntekijät alkavat 
kehittämään omia innovaatioitaan oman työnsä helpottamiseksi tai tehostamiseksi, mikä 
vaikuttaa positiivisesti työn tuottavuuteen. [Hanninen 2015: 47 - 48.] 
3.4.2 Rakennustyömaiden digitalisaatio  
Lemminkäisen entisen toimitusjohtajan Timo Kohtamäen [2015] tavoitteena on digitali-
soida rakennustyömaat tulevaisuudessa. Kohtamäki rakentaa ohjelmistoa, jonka avulla 
pystyttäisiin karsimaan työmaalla tapahtuvaa turhaa odottelua. Työmaajohtaminen ta-
pahtuu edelleen enimmäkseen keltaisilla muistilapuilla, Excel-taulukoilla ja puhelimella. 
Rakennustyömaan johtamisesta tekee haastavan projektien ainutlaatuisuus, kun olosuh-
teet, materiaalit ja organisaatiot vaihtuvat. Rakennettavalla ohjelmalla pyritään optimoi-
maan ja ohjamaan resursseja tehokkaasti, jolloin työmaan tyhjäkäynti jäisi selvästi ny-
kyistä pienemmäksi. Tämän lisäksi ajankohtainen tieto tulisi välittömästi kaikkien sitä tar-
vitsevien saataville ja esimerkiksi työsuoritusten raportit syntyisivät automaattisesti. Ra-
kennusalalla ei ole osattu vielä ottaa käyttöön digitaalisuuden hyötyjä ja alan tuottavuu-
den kehitys verrattuna muihin toimialoihin on ollut erityisen hidasta. [Kohtamäki 2016.] 
3.4.3 Rakennustyön lisäajat 
Rakentamisessa häiriöt muodostavat suurimman osan rakentamistyön lisäajoista ja nii-
den poistamisella saavutetaan aika- ja kustannussäästöjä. Tuotannon häiriöitä aiheutta-
vat mm. sopimusten mukaisten taukojen keston ylittäminen, kaluston tai koneiden rik-
koutuminen, huonot työskentelyolosuhteet, työnjärjestelyn ongelmat tai puutteelliset ra-






 vaikeasti toteutettavat suunnitelmat, suunnitteluvirheet, puutteet suunnitel-
missa tai piirustuksissa 
 kohteeseen sopimattomat materiaalivalinnat ja rakenneratkaisut 
 koneiden ja laitteiden rikkoutuminen ja huolto 
 työhön soveltumattomat koneet ja kalusto 
 väärät työmenetelmät, työryhmän koko tai työn huono organisointi 
 materiaalien, nosturin vapautumisen, toisen työvaiheen tai aputyön odotta-
minen 
 työmaan huono järjestys 
 sääolosuhteet, kuten pakkanen, pimeys, tuuli, liukkaus. 
[Ratu 1190-S: 7 – 10.] 
 
Kuva 6. Ratu-tutkimuksen mukaan eri työvaiheiden lisäajat [Ratu 1190-S: 10]. 
Kuvassa 6 on havainnollistettu eri työlajien jakautuminen edistävään työhön ja työehto-
sopimuksen taukoihin sekä lisäaikoihin [Ratu 1190-S: 10]. 
3.5 Rakentamisajan kiihdyttäminen ja aikataulun puristaminen 
Ammattirakentamiseen liittyvissä urakkasopimuksissa määritellään lähes poikkeuksetta 
projektin päättymispäivä. Toiset projektit ovat aikataulullisesti tinkimättömiä eikä mah-
dollisuuksia epäonnistumisiin ole. Esimerkkinä voidaan mainita valtion panostaminen ra-
15 
  
kentamiseen olympialaisia varten. Toisaalta on myös projekteja, joilla on määrätty päät-
tymispäivä, mutta sen ylittäminen ei ole yhtä katastrofaalista kuin ensimmäisessä ta-
pauksessa. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi hotellit, kauppakeskukset tai asuinra-
kennukset. Yleensä rakentamistyömaan normaali työaika on viisi kahdeksan tunnin työ-
päivää viikossa, mutta tästäkin voidaan sopia erikseen sopimuksissa. [Mubarak 2015: 
212 - 213.] 
Priorisointi 
Rakennusprojektin valmistuminen aikataulussa tai jopa etuajassa on tärkeä tavoite sekä 
rakennusurakoitsijalle että tilaajalle. Toinen tärkeä tavoite on saattaa projekti valmiiksi 
määrätyssä budjetissa. Näiden kahden tavoitteen saavuttaminen on ihailtavaa sekä täy-
sin mahdollista, mutta useasti urakoitsija joutuu tilanteeseen, jossa sen täytyy punnita 
näiden kahden asian tärkeyttä ja löytää sopiva balanssi. Urakoitsija voi joutua tekemään 
päätöksen kahden seuraavan vaihtoehdon välillä: 
 ei lyhennä kestoa ja pitää kustannukset alhaisena 
 lyhentää kestoa, jolloin kustannukset nousevat. 
Tosiasia on, että aika ja raha ovat molemmat tärkeitä, mutta kuitenkin toisen tarvitsee 
olla tärkeämpi ja päätös tulee tehdä sen mukaan. [Mubarak 2015: 213.] 
Projektin nopeutus 
Projektin nopeutuksella tarkoitetaan määritellyn normaalin keston lyhentämistä ilman, 
että projektin laajuus muuttuu tai laatu heikkenee. Projektin nopeuttamisella ei välttä-
mättä tavoitella lyhintä mahdollista projektin kestoa. [Mubarak 2015: 213.] 
Miksi nopeuttaa projekteja? 
Rakennusurakoitsijalla voi olla yksi tai useampia syitä projektien nopeuttamiseen, alla 
esitellään neljä eri motivaatiota. [Mubarak 2015: 213.] 
Urakoitsijan tekemän aikataulun mukainen päättymispäivä ei vastaa päättymispäivää so-
pimuksessa. Yleensä urakoitsija tietää tämän tilanteen jo ennen rakennustöiden aloi-
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tusta tai joskus jo jopa ennen tarjousta. Useimmissa tapauksissa tilaaja vaatii näytettä-
väksi urakoitsijan tekemän aikataulun, jossa tulee ilmetä tyydyttävä valmistumispäivä. 
[Mubarak 2015: 214.] 
Rakennustöiden alettua urakoitsija huomaa, että projekti on aikataulua jäljessä. Tällöin 
urakoitsija joutuu tekemään uuden aikataulun jäljellä olevien töiden ja aikataulun puit-
teissa välttääkseen projektin myöhästymisen. Joissain tapauksissa myös tilaaja voi vaa-
tia aikataulun kiristämistä, vaikka projekti etenisikin täysin aikataulussa. Tällöin tilaajan 
tulee kuitenkin korvata aikataulun kiristämisestä aiheutuvat kustannukset. [Mubarak 
2015: 214.] 
Jossain tapauksissa urakoitsijalla voi olla rahallinen kannustin saada projekti valmiiksi 
ennen määrättyä valmistumispäivä. [Mubarak 2015: 214.] 
Silloin, kun yleinen taloustilanne on hyvä, projektin saattaminen aikaisemmin valmiiksi 
mahdollistaa toisen, urakoitsijalle lisäarvoa tuottavan, projektin aloittamisen. [Mubarak 
2015: 214.] 
Miten projektin kestoa voidaan lyhentää? 
Rakennusprojekti voi kestää lyhemmän tai pidemmän aikaa kuin sen on suunniteltu kes-
tävän. Trendinä on ollut suunniteltua pidempi rakennusaika. Poikkeamia aiheuttavat eri 
syyt, jotka voivat olla joko urakoitsijasta johtuvia tai ei-johtuvia. Urakoitsijasta ei-johtuvien 
syiden osalta voidaan puhua ylivoimaisista esteistä, ”force majeure”, ja tällaisia ovat esi-
merkiksi rakennuspaikka ja sen kunto tai piirustusaikataulun piteneminen tilaajan toi-
mesta. Tässä insinöörityössä keskitytään tarkastelemaan niitä rakennusprojektin keston 
lyhentämiseen liittyviä asioita, joihin rakennusurakoitsija voi vaikuttaa. Rakennusteolli-
suuden Instituutti, The Construction Industry Institute, on löytänyt kaikkiaan yli 90 eri-
laista tekniikkaa aikataulun lyhentämiseksi. Myöhemmässä vaiheessa nämä tekniikat on 






 ideat, joita voidaan soveltaa projektin jokaisessa vaiheessa 
 teknillinen vaihe (rakennussuunnittelu) 
 sopimustekninen lähestymistapa 
 aikataulutus 
 materiaalien hallinta 
 rakennustöiden johtaminen 
 työntekijöiden johtaminen työmaalla 
 käynnistysvaihe. 
Nämä tekniikat kuitenkin aliarvioivat varhaisen suunnittelun tarpeen. Päätös projektin ai-
kataulun lyhentämisestä saattaa syntyä kesken rakentamisen, mutta mitä pidemmälle 
rakentaminen edistyy, sitä vähemmän keinoja on käytettävissä rakentamisajan lyhentä-
miseksi. Mikä aikaisemmin päätös rakennusprojektin lyhentämisestä tuodaan ilmi, sitä 
helpompaa sen toteuttaminen on. Mubarak [2015] suosittelee kirjassaan kymmentä eri-
laista tekniikkaa rakennusprojektien lyhentämiseen: [Mubarak 2015: 214.] 
Aikataulun läpikotainen uudelleentarkastaminen virheiden tai pakotteiden löytämiseksi: 
Yleisin virhe on käyttää tehtävien välillä loppu-alku-riippuvuussuhdetta, vaikka alku-alku 
-riippuvuussuhde olisi täysin mahdollinen muutaman päivän viiveellä. Esimerkiksi ku-
vassa 8 havainnollistettuna kohdassa (a) tehtävä B ei voi olkaa ennen kuin tehtävä A on 
saatettu täysin valmiiksi. Uudelleen tarkastelulla kohdassa (b) huomaamme, että tehtävä 
B voi alkaa neljän päivän päästä tehtävän A alkamisesta, tällä tavalla kokonaisuudessa 




Kuva 7. Kuvassa on annettu selitykset Kuvan 8 merkeille. 
 
Kuva 8. Ajan säästämisen ero (a) loppu-alku ja (b) alku-alku -riippuvuussuhteessa olevien teh-
tävien välillä. Muokattu lähteestä: [Mubarak 2015: 215.] 
Projektin oikaisu (Fast-track the project): Projektin oikaisulla tarkoitetaan rakennustöiden 
aloittamista ennen kuin kaikki suunnitelmat ovat kokonaisuudessa valmiita. Projekti voi-
daan esimerkiksi pilkkoa viiteen osaan ja ensimmäisen osan suunnitelmien valmistuttua 
aloitetaan rakennustyöt. Samanaikaisesti rakennustöiden kanssa jatketaan rakennus-
projektin muiden osien suunnittelua. Malli on hyödyllinen erityisen isoissa rakennuspro-
jekteissa, jotka kestävät useita vuosia. Mallin hyödyntäminen ei ole tarkoituksenmukaista 
esimerkiksi yksittäisten kerrostalojen rakentamisessa. [Mubarak 2015: 215.] 
Rakennettavuuden tarkastelu: Rakennettavuuden tarkastelulla tarkoitetaan piirustuksen 
ja suunnitelmien läpikäymistä ennen rakennustöiden aloittamista. Tässä vaiheessa luon-
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nollinen monimuotoisuus on avainasemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vas-
taavan mestarin, työ- tai projektipäällikön ei kannata yksin koittaa ymmärtää koko raken-
nustyömaan kaikkia yksityiskohtia, vaan tarkasteluun osallistetaan rakennettavuuden eri 
osa-alueita parhaiten ymmärtävät henkilöt, kuten esimerkiksi LVIS-töihin erikoistunut ali-
urakoitsija. [Mubarak 2015: 216.] 
Tietomallinnuksen (BIM) käyttäminen: Tietomallinnuksen käyttäminen rakennusprojek-
teissa yhdessä Lean-rakentamisen periaatteiden kanssa on osoittautunut tehokkaaksi 
keinoksi säästää aikaa ja rahaa. Tietomallinnus havainnollistaa rakennusprosessin en-
nen rakentamista, mikä auttaa havaitsemaan ristiriitaisuuksia. Tutkimusten mukaan tie-
tomallinnus auttaa parantamaan kaikkia osa-alueita, kuten kustannuksia, aikataulutusta, 
tuottavuutta ja turvallisuutta. Lean-rakentamisen periaatteet sen sijaan tuottavat lisäar-
voa vähentämällä hukkaa, parantamalla kannattavuutta ja laatua sekä varmistamalla 
asiakkaan tyytyväisyyden. [Mubarak 2015: 217.] 
Ylityöt – enemmän tunteja päivässä tai enemmän päiviä viikossa: Joidenkin tutkimusten 
tulokset osoittavat, että yli 40 tunnin työskentely viikossa laskee työn tuottavuutta. Ku-
vassa 11 nähdään Rakennusalan Neuvottelupöydän (The Construction Users 
Roundtable, CURT) tekemä tutkimus, jossa on mitattu rakennustyön tuottavuutta 12 vii-
kon ajan, kun tehdään 50 ja 60 tunnin mittaista työviikkoa. Ylitöitä teetettäessä on pun-
nittava ajan ja rahan välillä. Ylitöiden myötä työvaiheaika lyhenee, mutta samanaikaisesti 




Kuva 9. Kumulatiivinen vaikutus ylitöiden tuottavuuteen 50 ja 60 tunnin mittaisilla työviikoilla. 
Productivity = tuottavuus, Week = viikko, Hour Week = tuntia viikossa. [Mubarak 2015: 218.] 
Rakennusalan Neuvottelupöytä tutki myös laskevan tuottavuuden ja ylitöistä johtuvien 
kustannusnousujen yhteisvaikutusta ja kuvassa 10 nähdään kyseisen tutkimuksen tulok-
set. Yleisesti voidaan ajatella, että ylitöitä kannattaa vain tehdä lyhytkestoisesti tarvitta-
essa. Jos päivässä on tehtävä enemmän tunteja, on pitkällä aikavälillä kannattavampaa 





Kuva 10. Kustannusten nousun kuvaus peräkkäisiltä ylityöviikoilta. Cost increase factor = 
kustannuskerroin, Week = viikko, Hour Week = tuntia viikossa. [Mubarak 2015: 219.] 
Tarjoa kannustimia työntekijöille tai henkilökunnalle parantamaan tuottavuutta: Raken-
nusurakoitsijalla itsellään on yleensä kannustimia aikataulun lyhentämiseen, kuten myö-
hästymissakkojen välttäminen tai bonuksen ansaitseminen. Työntekijöiltä tällaiset kan-
nustimet normaalisti puuttuvat, mutta niiden tarjoaminen on kannattavaa. Symbolisia 
kannustimia ovat esimerkiksi työmaahenkilöstön yhteinen matka, lippu jääkiekko-otte-
luun, muistomerkki tai vaikkapa kahvimuki. Kannustimet voivat tarjota myös rahallista 
kompensaatiota esimerkiksi maksettuina lomina. [Mubarak 2015: 219.] 
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Hanki enemmän työntekijöitä: Tämä voi tarkoittaa työntekijöiden lisäämistä sen hetki-
seen työvoimaan tai lisätyöntekijöiden palkkaamista kaksi- tai kolmivuorotöiden muodos-
tamiseksi. Normaalisti sallittujen työntekijöiden ja koneiden määrä ovat rajoitettuja työ-
maalla, sillä liiallinen työntekijöiden, koneiden ja laitteiden määrä voi aiheuttaa ruuhkau-
tumisen. Ruuhkautumisen myötä tuottavuus laskee ja työturvallisuus heikkenee. Mikäli 
työskennellään vuoroissa, työnjohdon tulee varmistua työn yhtenäisyydestä. Olennai-
sinta työntekijöiden määrän lisäämisessä on balanssi rahan ja työntekijöiden välillä. On 
tarkasteltava, mitä työn tekeminen maksaa kokonaisuudessaan ilman lisäresursseja tai 
lisäresurssien kanssa ja saadaanko hankitut lisäresurssit työllistettyä myös seuraavissa 
projekteissa. [Mubarak 2015: 119 - 220.] 
Hanki erityisiä materiaaleja tai koneita, jotka nopeuttavat töiden tekoa: Esimerkkinä voi-
daan vertailla kerrostalotyömaalla joko autonosturin tai torninosturin käyttöä. Toisena 
esimerkkinä voidaan ajatella esivalmistettujen rakennusosien, kuten kylpyhuoneiden ti-
laelementtien, käyttöä rakennustyömaalla. [Mubarak 2015: 220.] 
Projektijohdon ja/tai työnjohdon kehittäminen: Jossain projekteissa saattaa ilmetä valta-
taistelu vastaavan työnjohtajan ja ns. konttorin väen välillä. Projektin onnistumisen edel-
lytyksenä on, että jokainen tavoittelee yhteistä päämäärää. Elinvoimaisen tärkeää on, 
että jokainen ymmärtää asiat samalla tavoin ja yhteiset tavoitteet ovat kristallin kirkkaana 
mielessä koko projektin ajan. [Mubarak 2015: 220.] 
Kommunikaation kehittäminen eri asianosaisten välillä, erityisesti rakennussuunnittelu-
vaiheessa: Rakennussuunnitteluvaiheessa asianomaisten tulee käydä suoraa ja avointa 
keskustelua ja jättää kaikki ylimääräiset osapuolet pois tiedonkulun väliltä. Digitalisaatio 
on tällä hetkellä avainasemassa kommunikaation kehittämiseksi. [Mubarak 2015: 220 - 
221.] 
Kun kaikki kymmenen tekniikkaa aikataulun lyhentämiseksi on esitelty, voidaan todeta, 
että mitä aikaisemmin päätös rakentamisajan lyhentämisestä syntyy, sitä useampien kei-




Aikataulut tehdään kuvaamaan rakennustyömaan tuotantoa ja niiden avulla ohjataan 
sekä valvotaan työmaata. Rakennustyömaalla laaditaan tuotannon eri vaiheissa tark-
kuuksiltaan erilaisia aikatauluja, joissa olennaisinta on aikataulun realistisuus sekä ta-
voitteellisuus. Keskeistä aikataulusuunnittelussa on käyttää kaikki olemassa oleva rele-
vantti tieto aikataulun luomiseen sekä päivittää jo tehtyä aikataulua tarkemmaksi hank-
keen edetessä. Tärkeää on myös havaita tuotannon poikkeamat sekä varautua tuotan-
non häiriöön tai olosuhteiden tai suunnitelmien muutoksiin. [Koskenvesa & Sahlstedt 
2013: 62.] 
Aikataulun mukainen toiminta on moniulotteinen ja monivaiheinen prosessi. Aikataulu 
toimii rakentamisprojektin aikana useiden päätösten perustana ja tällaisia päätöksiä ovat 
esimerkiksi kustannukset, sopimukset, laadunvarmistus sekä resurssien mitoittaminen. 
Aikataulun laadintaan tulee mahdollisuuksien mukaan varata aikaa, jotta eri osapuolten 
väliset toteuttamiskelpoisuustarkastelut olisivat mahdollisia. Aikataulusuunnittelussa on 
tyypillistä iterointi, koska hankkeen edetessä suunnitelmat tarkentuvat ja muuttuvat tai 
esiin saattaa tulla jotain muuta asiaa tarkentavaa tietoa. Olennaista on, että aikataulusta 
tehdään uskottava ja toteutuskelpoinen. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 62.] 
3.6.1 Ajallisen suunnittelun sisältö 
Tuotannonsuunnittelu, tuotannonohjaus sekä valvonta ovat avainasemassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tuotannonsuunnittelun keskeisin osa on ajallinen suun-
nittelu ja ohjaus. Aikataulusuunnittelu luo perustan muun tuotannonsuunnittelun osa-alu-
eille sekä tuo ilmi suunnitelmista poikkeamisen ja epäkohdat. [Koskenvesa ym. 2015: 
18.] 
Aikataulu on malli hankkeen toteutuksesta. Aikataulun tekemisessä pyritään löytämään 
jokaiselle työvaiheelle realistinen toteutusmalli, joka perustuu olemassa olevaan tietoon. 
Toisin sanoen aikataulun tekeminen on realististen tavoitteiden asettamista (aloitus- ja 
lopetuspäivät sekä työvoima), joka perustuu faktoihin. [Koskenvesa ym. 2015: 18.] 
Tyypillisesti rakennuttaja laatii hankeaikataulun, jonka realistisuus, tavoitteellisuus ja yh-
teys muihin suunnitelmiin luovat perustan hankkeen kaikelle muulle ajalliselle suunnitte-
lulle. [Koskenvesa ym. 2015: 18.] 
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Päätoteuttaja laatii ja rakennuttaja hyväksyy yleisaikataulun, jonka tulee olla YSE1998 
mukainen ja joka toimii urakkasopimuksen yhtenä työkaluna. Aluksi yleisaikataulu on ns. 
sopimusyleisaikataulu, jonka päätoteuttaja tarkentaa työmaan yleisaikatauluksi. [Kos-
kenvesa ym. 2015: 18.] 
3.6.2 Suunnittelun periaatteet 
Yleisaikataulun realistinen laadinta edellyttää tietoa työryhmän koosta, kapasiteetista, 
työmenekeistä sekä työsaavutuksista. Tiedot voivat perustua kokemukseen, tavoitearvi-
oon tai Ratun Aikataulukirjaan. [Koskenvesa ym. 2015: 19.] 
Etukäteissuunnittelua tärkeämpää on, että ajallinen suunnittelu toteutuu työnaikaisella 
ohjauksella. Aikatauluvalvonnasta vastaavan henkilön tulee olla jatkuvasti ajan tasalla 
sekä kokonaisuudesta että yksittäisien tehtävien tilanteesta ja verrata niitä suunnitelmien 
mukaisiin tilanteisiin. Aikatauluvalvonnasta vastaavan henkilön tulee myös tuntea tuo-
tannonohjauksen ominaisuudet sekä mahdollisuudet. [Koskenvesa ym. 2015: 19.] 
Rakennustyömaalla aikataulut kuvaavat tuotantoa. Keskeistä tässä on havaita tuotan-
non poikkeamat. Tuotannonohjausta on mahdotonta harjoittaa ilman aikatauluja, joissa 
kuvataan aikaa suhteessa suoritemäärään tai paikkaan. Aikataulusuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon tuotannon häiriintyminen tai olosuhteiden ja suunnitelmien muutokset. 
[Koskenvesa ym. 2015: 19.] 
Työmaalta katsottuna toimivan aikataulun peruselementit ovat: 
 vain keskeisistä tehtävistä tehdään aikataulutehtäviä, oli sitten kyseessä 
oma tai aliurakoitsijan työ  
 kaikki aikataulutehtävät tulee mitoittaa perustuen esimerkiksi yrityksen 
omiin tiedostoihin tai Ratu-tiedostoihin 
 aikataulutehtäviä ei tule alimitoittaa, koska se lisää häiriöitä 
 maksimoitaessa työtehtävien samanaikaisia toteutuksia, pyritään anta-
maan jokaiselle työrauha 
 aikataulutehtäviä ei tule pilkkoa liian pieniin osiin, jotta ohjattavuus säilyy 
 riippuvuudet tehtävien välissä hallittava 
 aikataulu on esitettävä siten, että se mahdollistaa tuotannon valvonnan. 
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Aikataulu tulee laatia edellä mainittujen peruselementtien mukaan, mikäli halutaan hel-
pottaa työmaan johtamista sekä tuotannonohjausta. [Koskenvesa ym. 2015: 19.] 
3.6.3 Aikataulusuunnittelun vaiheet 
Hankkeen aliurakointiaste ja työvoiman käyttöperiaate, kokonaiskeston kireys sekä 
hankkeen laajuus ja tekninen vaikeus vaikuttavat merkittävimmin eri vaiheiden keskinäi-
siin järjestyksiin ja merkityksiin. Kuvassa 11 on havainnollistettu ajallisen suunnittelun 
eteneminen rakennushankkeessa. Tyypillinen ohje ajalliseen suunnitteluun: [Kosken-
vesa ym. 2015: 19 - 20.] 
 tarkista rakennusaikataulun kireys 
 laske tehollinen rakentamisaika 
 osittele kohde 
 muodosta aikataulutehtävät 
 mitoita tehtävät 
 suunnittele ja valitse työjärjestys 
 ajoita tehtävät ja tasaa resurssit eli tahdistus ja rytmitys 
 tee tuotantoa palveleva aikataulu 
 tarkista aikataulun toteutuskelpoisuus. 
 
 
Kuva 11. Ajallisen suunnittelun eteneminen [Koskenvesa ym. 2015: 19 – 20]. 
Aikataulusuunnittelussa iteroidaan useasti, koska suunnittelun edetessä huomataan 
useasti aikaisempien päätösten puutteellisuutta tai virheellisyyttä. Vasta lähellä toteu-
tusta voimme realistisesti sitouttaa tuotannon resursseja tavoitteiden saavuttamiseen. 




Aikataulusuunnittelijan tulee huolellisesti perehtyä rakennuskohteeseen. Keskeisimmät 
työkalut perehtymiseen ovat tavoitearvio sekä suunnitelma- ja urakka-asiakirjat. Keskei-
simmät selvitettävät asiat ovat työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt, 
tuotantotekniset ratkaisut, tuotanto-olosuhteet, tekniset vaatimukset, välitavoitteet sekä 
kokonaisrakennusaika. [Koskenvesa ym. 2015: 19 – 20.] 
3.6.4 Rakentamisajan määritys 
Rakennuttaja määrittelee koko hankkeelle rakentamisajan, joka sisältää rakentamiseen 
varatun ajan. Rakennusyrityksen näkökannasta myös yksittäisten hankkeiden kireystaso 
vaihtelee aikataulullisesti ja tuotannon aloitusajat eivät aina ole parhaat mahdolliset. Ai-





 toteutustapa ja -muoto 
 rakennusfysikaaliset tekijät 
 aloitusajankohta. 
Aikataulutuksessa olennaisinta on sen realistisuus olemassa oleviin tietoihin nähden 
sekä aikataulun sitominen tuotantoon, jota voi mitata ajan kanssa. [Koskenvesa & Sahl-
stedt 2013: 64.] 
Teoreettisen optimiajan laskeminen on mahdollista kustannusten kautta, kuten kuvassa 
12 on havainnollistettu. Rakentamisajan pidentäminen nostaa aikaan sidottuja kustan-
nuksia, mutta laskee työvaiheen suorittamiseen vaadittavia kustannuksia tiettyyn pistee-
seen saakka. Välittömästi aikasidonnaisia kustannuksia ovat palkat, konevuokrat, ka-
lusto, työmaan ylläpito, rakennuksen ylläpito ja tilaajan sanktiot. Optimirakentamisajan 
löytäminen on varmasti kaikkien osapuolten intressissä, mutta sen löytäminen on haas-
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teellista. Sanotaan, että aika on rahaa rakennuttajalle, sillä mitä aikaisemmin tila saa-
daan käyttöön, sitä aikaisemmin se saadaan myös tuottamaan. Yleensä optimikeston 
perusteet on lukittu sopimuksissa ja ne eroavat teoreettisesta optimikestosta. [Kosken-
vesa & Sahlstedt 2013: 64.] 
 
Kuva 12. Teoreettisen ja käytännön -optimiaikataulun vertailu rakennuksille [Koskenvesa & 
Sahlsted 2013: 64]. 
3.6.5 Kohteen jakaminen osakohteisiin 
Rakennuskohteen osittelussa perusajatuksena on päästä maksimaaliseen tuotannon te-
hokkuuteen. Osittelu edesauttaa myös tuotannonsuunnittelua sekä -ohjausta. [Kosken-




Kuva 13. Tehtävä voidaan suorittaa tehokkaammin, jos se voidaan pilkkoa pienempiin osiin [Kos-
kenvesa & Sahlstedt 2013: 71]. 
Kuva 13 selkeyttää kohteen pilkkomisen hyötyjä. Tehtävä 1 on pilkottu vain tason 1 mu-
kaan, mutta tehtävä 3 on pilkottu tason 3 mukaan, mikä tehostaa tuotantoa ja resurssien 
käyttöä. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 71.] 
Lohkot 
Tyypillisesti kohteet jaetaan erilaisiin lohkoihin, jotka voidaan vielä haluttaessa jakaa pie-
nempiin työ- tai osakohteisiin. Lohko voidaan määritellä siten, että siellä voidaan tehdä 
työ valmiiksi yhtenä kokonaisuutena. Työkohde on yksi lohkon osa, jossa tehdään vain 
yhtä tehtävää kerrallaan. Lohkot muodostuvat kohteen osista, jotka eroavat toisistaan 
sijainniltaan tai kerrosluvultaan, suunnitteluratkaisultaan tai tuotantotekniikaltaan. Lii-
kunta- ja työsaumat tai moduulilinjat erottelevat lohkot toisistaan. Jokainen lohko voidaan 
suunnitella ja toteuttaa niin kuin itsenäinen rakennuskohde. Normaalisti lohkon sopivaksi 
koko on 3000 - 5000 brm2. Kohteen jakaminen lohkoihin isoissa kohteissa on huomatta-




Kuva 14. Esimerkki osakohdejaosta perustusvaiheessa [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 75]. 
Lohkojaon etuna on, että esimerkiksi sisävalmistusvaihe voidaan aloittaa, kun runko on 
saatu valmiiksi yhdessä kohteen osassa eikä tarvitse odottaa, että koko runko on valmis. 
Aikaisella sisävalmistusvaiheen aloituksella voidaan lyhentää koko rakentamisaikaa tai 
pidentää tehtävien välissä olevia ajanjaksoja, mikä poistaa tehtävien häiriöherkkyyttä. 
[Koskenvesa ym. 2015: 24.] 
Lohkojen toteutusjärjestys 
Teorioiden mukaan tulisi pyrkiä käyttämään Hossin sääntöä lohkojen suoritusjärjestyk-
sen optimoinnissa. Hossin säännön mukaan työt tulisi aloittaa sieltä missä perustus- ja 
runkovaiheen kesto on lyhin ja viimeisenä aloitetaan se lohko, jonka sisävalmistusvaihe 
on lyhin. Taulukko 1 havainnollistaa Hossin sääntöä. [Koskenvesa ym. 2015: 25.] 
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Taulukko 1. Valitaan ensimmäiseksi lohkoksi B, koska sen perustus- ja runkovaihe ovat lyhim-
mät. Lohko D valitaan viimeiseksi, koska siinä on lyhin sisävalmistusvaihe. Lohkon 
B jälkeen tehdään lohko A, koska siinä on seuraavaksi lyhin perustus- ja runko-
vaihe. Järjestys B-A-C-D. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 74.] 
 
 
Kuva 15. Kuvassa on havainnollistettu lohkojen toteutusjärjestyksen vaikutusta hankkeen kes-
toon [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 74]. 
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3.6.6 Työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
Työjärjestystä suunniteltaessa kohteen osakohteisiin jakamisen lisäksi on huomioitava 
eri tehtävien väliset riippuvuudet. Tehtävät, työt tai työvaiheet ovat riippuvaisia kaikesta 
muusta toiminnasta työmaalla, mutta olennaista on punnita tehtävien välisten riippuvuuk-
sien painoarvoa työjärjestystä suunniteltaessa. Vaikka suunnitelma-asiakirjoista käy ilmi 
monet riippuvuudet, ilman työmaakokemusta niitä on vaikea tunnistaa, sillä suunnitel-
missa rakenteet on kuvattu valmiina. Olennaisinta on, että työnjohto muodostaa itselle 
käsityksen, miten ja missä järjestyksessä työ suoritetaan. [Koskenvesa ym. 2015: 26.] 
Suunniteltaessa työjärjestystä sekä työtehtävien limitystä voidaan riippuvuudet katego-
risoida neljään ryhmään: 
 loogiset riippuvuudet (ehdottomia, esimerkiksi betonimuottia ei voi purkaa 
ennen kuin betoni on valettu) 
 olosuhderiippuvuudet (Määräytyvät työmaajärjestelyiden, sääolosuhteiden 
ja sopimusten perusteella. Esimerkiksi on sovittu, että sisävalmistusvai-
heen työt aloitetaan ylimmästä kerroksesta.) 
 tekniset riippuvuudet (toteutustekniset seikat, esimerkiksi laatta valetaan 
kahdessa osassa liikuntasauman takia) 
 resurssiriippuvuudet (resurssien siirtyminen, esimerkiksi kirvesmiesryhmä 
siirtyy vesikaton puutöiden jälkeen tekemään kipsiväliseiniä). 
Toisaalta, resurssiriippuvuudet viittaavat myös esimerkiksi nosturin käyttöön työmaalla. 
Nosturi voi tehdä ainoastaan yhtä nostoa kerralla ja vaikka teoriassa rungon elementtien 
asennustyötä voitaisiin tehdä kahdessa talossa samaan aikaan, pelkästään kaksi työ-
ryhmää ei tuo lisäarvoa rungon pystytykseen, kun nosturi ei pysty tehokkaasti palvele-
maan molempia työryhmiä samanaikaisesti. [Koskenvesa ym. 2015: 27.] 
Riippuvuustyypit 
Rakennushankkeissa tehtävien limitykset ovat rajallisia, koska tehtävät ovat useasti 
loppu-alku-riippuvuussuhteessa. Tästä johtuen hankkeen osittelu korostuu, mikäli intres-
sissä on esimerkiksi lyhentää rakennusaikaa. On olemassa myös alku-alku-riippuvuus-
suhteessa olevia tehtäviä, jotka kannattaa hyödyntää maksimaalisesti lyhentääkseen ra-
kentamisaikaa. Tällainen tehtävä on esimerkiksi holvilaudoitus, jonka ei tarvitse olla ko-
32 
  
konaan valmis raudoituksen aloittamiseksi. Raudoitus seuraa laudoitusta määrätyllä li-
mityksellä. Toisena esimerkkinä on väliseinätyön ja LVIS-töiden yhteensovitus sekä 
alku-loppu -riippuvuussuhteesta esimerkkinä talvibetonointi, jossa on huolehdittava läm-
mityksestä ja suojaustoimista. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 82.] 
Yleisesti tehtävien väliset riippuvuudet tunnetaan hyvin, mutta vasta riippuvuussuhteiden 
tarkastelulla voidaan havaita mahdolliset ongelmakohdat työmaalla [Koskenvesa & Sahl-
stedt 2013: 82]. 
3.6.7 Aikataulutehtävien muodostaminen 
Tehtävät ovat aikataulussa toimintoja tai töitä, jotka vaativat resursseja ja rahaa. Aika-
taulutehtävien muodostamisessa olennaista on, että hallitaan työn eteneminen ja saa-
vutetaan asetetut tavoitteet. Tehtävistä tulee muodostaa kokonaisuuksia, joita voidaan 
valvoa ja tuotantoa ohjata. [Koskenvesa ym. 2015: 25.] 
Tehtäviä määriteltäessä työmaan yhteistoiminnan tulee olla keskiössä. Tehtävät ovat 
sekä aliurakoitsijan että pääurakoitsijan omien työntekijöiden tekemiä työvaiheita. Teh-
tävät sisältävät usein myös täydentäviä suorituksia, joita ovat aloittavat, lopettavat ja yl-
läpitävät suoritukset. [Koskenvesa ym. 2015: 25.] 
Suoritemäärät tehtäviin saadaan laskemalla erikseen tai määräluettelosta. Mikäli kus-
tannusarviovaiheessa tehdään määrämittaus työkohteittain, on siitä apua sekä tuotan-
non valvonnassa ja hankintojen järjestelyssä että aikataulusuunnittelussa. [Koskenvesa 
ym. 2015: 25.] 
3.6.8 Aikataulun tekeminen ja toteutuskelpoisuus 
Aikataulun toteutuskelpoisuus arvioidaan ennen kuin se hyväksytään työaikatauluksi 
urakkasopimusehtoihin. Tärkeää on, että työryhmien koko ja suoritusnopeus on esitetty. 
Aikataulusta tulee tarkistaa, että se täyttää asetetut sopimusvaatimukset, kuten sovitun 
rakennusajan, rakentamisvaiheiden kestoa koskevat välitavoitteet ja myös luovutusvai-




Aikataululle hyviä ominaispiirteitä ovat: 
 tehtävät ovat kokonaisuuksia, joita voidaan valvoa ja tuotantoa ohjata 
 tehtävät ovat tuotokseen sidottuja 
 häiriötilanteisiin on varauduttu tuotannossa 
 aikataulu on esitetty niin, että poikkeamat voidaan havaita 
 rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa 
 resurssien käyttö on suunniteltu 
 jokaisella aikataulutehtävällä on tarpeellinen työrauha 
 LVIS-työt on sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa 
 aikataululle on tehty riskitarkastelu. 
 [Siikanen & Kankainen 2004: 8.] 
Aikataulun tulee myös olla jaettu selkeisiin lohkoihin (3000 - 5000 brm3) ja työkohteisiin. 
Lohkoista pystytään tarkistamaan, ovatko ne oikeassa järjestyksessä (Hossin sääntö). 
Lisäksi on tarkistettava, että aikataulutehtäviä on sopiva määrä, ne ovat olennaisia ja 
että tehtävien työjärjestys on tarkoituksenmukainen. Mahdollisia konflikteja on helppo 
havaita nykyaikaisin keinoin paikka-aikakaavioiksi muutetuista jana-aikatauluista, kuten 




Kuva 16. Jana-aikataulun muuttaminen paikka-aikakaavioksi paljastaa konfliktit aikataulussa 
[Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 86]. 
Aikataulusta tutkitaan lisäksi työryhmien käyttö. Tässä kohtaa tulee varmistua, että ko. 
työryhmälle vapautuu uusi tehtävä jo ennen edellisen valmistuttua. Työryhmille tulee 
aina olla vapaata mestaa ja mielellään myös varamesta, jos tapahtuu jotakin, mikä estää 
työskentelyn suunnittelussa mestassa. Vapaat työkohteet ovat erinomainen varmistus-
keino häiriöttömälle toteutukselle. [Koskenvesa & Sahlsted 2013: 87.] 
3.7 Työmaan yleisaikataulu 
Yleisaikataululla kuvataan koko rakennusvaiheen suunniteltu työnkulku ja se toimii pää-
toteuttajan työkaluna työmaan ajoituksessa ja ohjauksessa. Yleisaikataulu on myös poh-




Yleisaikataulussa käytetään kahta erilaista aikakäsitettä. Alustavassa yleisaikataulussa 
sekä sopimusyleisaikataulussa käytetään kokonaisaikaa eli työvaiheaikaa (T4), joka si-
sältää kaikki työhön käytettävät tunnit, myös pidemmät keskeytykset. Kokonaisaika on 
tilaajan ja toteuttajan sopimus kestosta. Työaikataulussa käytetään tehollista aikaa eli 
työvuoroaikaa (T3), tehollinen aika ei sisällä yli tunnin mittaisia keskeytyksiä ja ajat pe-
rustuvat esimerkiksi työmenekkeihin. [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 63.] 
 
Kuva 17. T4 ja T3 -aikojen mitoituksen eroavuus [Koskenvesa & Sahlstedt 2013: 63]. 
Normaalisti yleisaikataulu laaditaan kolmessa eri vaiheessa, jossa jokaisella vaiheella 
on oma käyttötarkoituksensa, ajankohta sekä tarkkuus. [Koskenvesa ym. 2015: 30.] 
Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu laaditaan jo kohteen tarjousvaiheessa ennen rakentamispää-
töstä tai urakkatarjouksen antamista ja siinä selvennetään työmaan kesto sekä tärkeim-
mät menetelmät ja työvaiheet. Alustavassa yleisaikataulussa käytetään T4-aikaa eli työ-
vaiheaikaa. [Koskenvesa ym. 2015: 30.] 
Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusyleisaikataulu tarkentuu alustavasta yleisaikataulusta sopimusneuvotteluissa 
sekä rakennuttajan että päätoteuttajan toimesta. Sopimusosapuolet hyväksyvät yleisai-
kataulun, joka liitetään sopimusosapuolten väliseen sopimukseen. Sopimusyleisaikatau-





Työaikataulu tarkentuu sopimusyleisaikataulusta päätoteuttajan toimesta heti, kun talo-
tekniset työt ovat mukana suunnitelmissa. Työaikataulua kutsutaan myös työmaan yleis-
aikatauluksi, joka toimii työmaan toteuttamisprosessin punaisena lankana. Työaikatau-
lussa käytetään T3-aikaa eli tehollista työvuoroaikaa. [Koskenvesa ym. 2015: 30.] 
Työaikataulu on keskeisin eri osapuolten välinen informaatioväline sekä valvontaväline 
työmaan toteutukselle. [Koskenvesa ym. 2015: 30.] 
Lähtötiedot 
Tärkeimmät lähtötiedot työaikataulun laatimiseen ovat: 
 kohteen aikaisemmat versiot yleisaikataulusta (alustava tai sopimusyleis-
aikataulu) 
 piirustukset ja työselostukset (tekniset suunnitelmat) 
 kiinteät päivämäärät, sopimusasiakirjat 
 kustannusarvio ja määrälaskelma 
 työmenetelmät 
 periaatteet työvoiman käytöstä sekä aliurakkana tehtävät työt 
 edellisten kohteiden jälkilaskentatiedot 
 resurssirajoitukset ja käytettävissä olevat resurssit 
 rakennuspaikan olosuhteet 
 vapaa- sekä lomapäivät. 
[Koskenvesa ym. 2015: 30.] 
Laadinta 
Laadinta aloitetaan rakennusteknisten töiden aikataululuonnoksesta, johon sovitetaan 
talotekniikkatyöt yhteen. Kohteen tekniset suunnitelmat vaikuttavat tehtävänimikkeiden 
valintaan. Yleisaikataulun nimikemäärään vaikuttaa rakennuskohteen monimuotoisuus 
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ja laajuus. Suomessa nimikkeiden määrä on vakiintunut 20–40 nimikkeeseen, mutta jos-
kus useampiakin nimikkeitä on tarkoituksenmukaista käyttää. [Koskenvesa ym. 2015: 
30.] 
3.8 Rakennustyömaan ajallinen ohjaus 
3.8.1 Tuotannonohjaus 
Pekka Siikanen [2009] suosittelee tutkimusten perusteella aikatauluhallintaan seuraavaa 
kahta kohtaa; 1) Paikka-aikakaavion käyttäminen ja työnjohdon osaamisen varmistami-
nen koulutuksen avulla. Aikataulutehtävät tulee aina mitoittaa resurssi- ja määräpohjai-
sesti, ja tämä asia tulee nostaa esille näkyvämmin yrityksissä. 2) Talotekniikan työt osi-
tellaan aikataulussa rakennusteknisiä töitä vastaaviksi. Pelkästään aliurakoitsijan ”pitkiä 
viivoja” ei tule hyväksyä. LVIS-urakoitsijoilta tulee vaatia resurssilaskelmat sekä varmis-
taa rakennusteknisten ja LVIS-töiden yhteensopivuus. [Siikanen 2009: 126.] 
3.8.2 Aikataulun valvonta 
Aliurakoiden ajallinen valvonta 
Tuotantoa tulee valvoa säännöllisesti ja tuotannon etenemisestä on tehtävä havaintoja, 
sillä aliurakkatehtävien on edettävä ja valmistuttava suunnitelmien mukaan samanlai-
sesti kuin kaikkien muidenkin aikataulutehtävien. Pääurakoitsijan tulee seurata aliurakoi-
sijan töiden etenemistä ja työkohteiden valmistumista viikoittain ja reagoida välittömästi 
kaikkiin mahdollisiin poikkeamiin. Pääurakoitsija valvoo, että: [Kankainen & Särkilahti 
1992: 69.] 
 aliurakkatyö aloitetaan ajallaan 
 aliurakkatyö etenee katkoitta 
 tuotantonopeus ei poikkea suunnitellusta 
 työ toteutetaan suunnitellussa järjestyksessä 
 työkohteet vapautuvat seuraaville työtehtäville 
 työkohteet saatetaan täysin valmiiksi ilman laatuvirheitä. 
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Esimerkiksi paikka-aikakaavioon voidaan piirtää toteumakäyrää töiden edetessä. Mikäli 
poikkeamia havaitaan, voidaan ennustaa poikkeaminen vaikutusta tuleviin tehtäviin. Eri-
tyisen tärkeää tuotannossa on, että poikkeamiin reagoidaan välittömästi ennen tuotan-
tohäiriöiden syntymistä. [Kankainen & Särkilahti 1992: 69.] 
3.8.3 Aikataulupoikkeamien syyt 
Rakennustyömaalla aikataulupoikkeamat ovat tyypillisiä ja ne voivat johtua kaikista 
hankkeen eri osapuolista. Tehtävät ovat riippuvaisia toisistaan, mikä vaikuttaa useam-
paan eri kokonaisuuteen. Esimerkiksi, jos kohteen suunnittelijat myöhästyvät aikatau-
lusta, ei hankintoja saada tehtyä ja koska materiaalit eivät ole työmaalla, ei työtä voida 
myöskään aloittaa. Kolhonen ym. [2003] listaa syitä aikatauluviiveisiin: 
 tehtävä ei ala ajoissa 
(a) ei ole aloitukseen vaadittavia resursseja 
(b) ongelma materiaalien saannissa 
 tuotantonopeus on virheellinen 
(a) resurssit väärin mitoitettu ja tuotantotekniikka väärä 
(b) ongelmia materiaalien saannissa 
(c) ei ole selvitetty tarvittavia resursseja ja tarvittavaa tuotantonopeutta 
 tehtävä keskeytyy 
(a) tarvittavat resurssit poistuvat, loppuvat tai rikkoontuvat 
(b) suunnitelmat puuttuvat tai niissä on virheitä tai puutteita 
(c) vapaa työkohde loppuu 
(d) työn laatu ei ole kelvollista 
(e) työturvallisuusasiat ovat hoitamatta 
(f) ongelmia materiaalien saannissa 
 tehtävän määrä muuttuu 
(a) määrien mittaamisessa on virhe 
(b) tuotesuunnitelmat muuttuvat. 
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Muita syitä aikataulupoikkeamiin voi olla esimerkiksi resurssien vajaus, aliurakoitsija ei 
pysy sopimuksen mukaisessa tuotantonopeudessa tai tehtaan kapasiteetti on riittämä-























4.1 Mitkä tekijät vaikuttavat rakentamisaikaan ja miten rakentamisaikaa voitaisiin ly-
hentää (teemahaastattelu)? 
Tämän insinöörityön tutkimusosuus alkaa sähköpostitse YIT:n kerrostaloyksikköön teh-
dyllä haastattelututkimuksella. Haastattelulla pyritään tuomaan ilmi eri osapuolten näke-
myksiä asuinkerrostalojen rakentamisajasta ja sen määräytymisestä sekä siitä, miten 
rakentamisaikaan voisi vaikuttaa. Kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä, jotka toimivat 
alla olevan listauksen mukaisissa tehtävissä (taulukko 2). 
Taulukko 2. Haastatteluun vastanneiden tittelit ja lukumäärä. 
Titteli Vastaajien lukumäärä 






Vastaava työnjohtaja 1 
 
4.1.1 Asuinkerrotalojen rakentamisaika Suomessa 
Ensimmäisessä haastattelussa muodostui sekä urakoitsijan että rakennuttajan puolelta 
yksipuolinen käsitys siitä, että asuinkerrostalojen rakentamisaikaa Suomessa voitaisiin 
lyhentää, mutta siihen tarvitsee olla jokin järkevä perustelu. Tässä yhteydessä tuotiin 
ilmi, että rakentamisajan lyhentäminen on tiedettävä jo varhaisessa vaiheessa, jotta tuo-
tanto voidaan suunnitella toteutettavaksi lyhemmässä rakentamisajassa ja lisäksi raken-
tamisajan lyhentäminen edellyttää parempaa tuotannon ja suunnittelun yhteistyötä. 
Myös kohtuullinen henkilöresurssien lisääminen on itsestäänselvyys. Toisaalta, jotkut 
vastaukset osoittivat, että rakentamisaika on kohtuuttoman pitkä jo entuudestaan ja että 
välillä kohteet ovat valmiina jo 1-4 kuukautta ennen luovutusta ilman minkäänlaisia eri-
tyistoimenpiteitä. Ennenaikainen valmistuminen voi olla esimerkiksi ammattitaitoisen 
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tuotantohenkilöstön ansiota. Välillä voi esiintyä myös syitä, joiden vuoksi asuinkerrosta-
loa ei haluta ottaa aikaisemmin käyttöön.  
4.1.2 Mietteitä rakentamisajasta 
Vastauksissa kävi ilmi, että omaperustaisessa asuntotuotannossa rakentamisaika ei ole 
useissakaan tapauksissa lyhin mahdollinen, koska kohtuullisella rakentamisajalla pyri-
tään välttämään virheitä ja parantamaan laatua parhaaseen mahdolliseen, mihin valitut 
ratkaisut antavat mahdollisuuden. Kuitenkin monet toimijat alalla pyrkivät mahdollisim-
man lyhyeen rakentamisaikaan, koska sillä pyritään minimoimaan rahoituskustannuksia 
sekä aikaan sidottuja työmaateknisiä kustannuksia ja sen avulla saavuttamaan parem-
paa tuottoa hankkeista. Lyhin mahdollinen rakentamisaika vaatii projektihallinnalta erit-
täin paljon. Etukäteen tulee erityisen hyvin suunnitella toimitusajat ja kuivumisajat sekä 
aikataulut tulee laatia mahdollisimman tarkasti projektikohtaisesti. Normaalisti aikatau-
luun jätetään puskureita mahdollisten häiriöiden varalle, mutta lyhimpään mahdolliseen 
rakentamisaikaan pyrittäessä tulee puskureiden määrää vähentää tai ne tulee poistaa 
kokonaan ja yksinkertaisesti välttää kaikki mahdolliset häiriöt ja virheet moniulotteisilla 
riskikartoituksilla.  
Aikariippuvaiset kustannukset kasvavat luonnollisesti rakennusajan pidentyessä, mutta 
lyhempi aika asettaa haasteita laaduntuottokykyyn, aikataulunpitoon sekä asiakaspalve-
luun. Rakentamisaika tarvitsee arvioida jokaisen hankkeen kohdalla erikseen ja punnita 
juuri kyseisen hankkeen kannalta tärkeitä tekijöitä. Suurin haastatteluun vastanneiden 
huolenaihe oli laadun heikkeneminen sekä virheriskien kasvaminen rakennusajan lyhen-
tyessä. Tästä voidaan päätellä, että suunnitteluratkaisuihin tarvitaan muutoksia, jotta ra-
kentamisaikaa voitaisiin lyhentää tai muuten rakentamisajan lyhentyminen voi tapahtua 
laadun kustannuksella, mikä ei ole kannattavaa liiketoimintaa. 
4.1.3 Rakentamisaikaa lyhentäviä keinoja 
Vastauksissa tuli hyvin ilmi eri yksilöiden mietteitä rakentamisajan lyhentämisestä. Miet-
teet vaihtelivat hieman sen mukaan, oliko vastaaja urakoitsijan vai rakennuttajan edus-
taja. Kuitenkin yleisin mielipide rakennusajan lyhentämiseen oli esivalmistusasteen nos-
taminen eli valmisosarakentaminen. Esimerkkejä valmisosarakentamisesta ovat mm. 
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kylpyhuone-elementit, sandwich-elementit, sokkelipalkit ja vesikaton rakenteet. Val-
misosarakentamisella saadaan merkittävästi vähennettyä työmaalla tehtäviä tunteja ja 
sen kautta päästään lyhempään rakentamisaikaan.  
4.1.4 Ongelmia rakentamisajan lyhentämiseen liittyen 
Kyselyissä tuli hyvin ilmi myös ongelmia, jotka liittyvät rakentamisaikaan. Suomen maan-
tieteellisestä sijainnista johtuen esimerkiksi kosteudenhallinta on haastavampaa kuin 
maissa, joissa talvi on lyhempi. Kosteudenhallinta on olennaisesti sidoksissa kuivumis-
aikoihin. Kuitenkin tänä päivänä on olemassa erinomaisia sääsuojia, mutta niiden käyt-
täminen syö tai sen ainakin oletetaan syövän kustannussäästöjä. Esimerkiksi YIT:n työ-
maalle, jolla rakennettiin kappelia Espooseen, suunniteltu sääsuoja olisi maksanut yli 
100 000 euroa ja kalliin hintansa vuoksi sääsuoja jätettiin toteuttamatta.  
Vastauksissa tuli myös vahvasti esille tuotannon ja suunnittelun yhteistyö heti hankkeen 
alusta saakka. Hankkeen alussa olisi hyvä esimerkiksi työskennellä ns. big room -kon-
septissa, joka tarkoittaa työskentelyä samassa tilassa hankkeen eri osapuolten kanssa. 
Tällöin ongelmien tai kysymysten edessä voitaisiin heti ratkaista ongelma tai pohtia yh-
dessä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Big room -konseptissa on tärkeää, että huoneen reu-
noilla on myös paikkoja, joissa voidaan tehdä keskittymistä vaativaa työtä. Yleisesti ti-
loissa tulee olla isoja näyttöjä, joilla parannetaan tiedonkulkua ja hankkeen eri osapuol-
ten tulee osata käyttää hankkeelle luotua pilvipalvelua tehokkaasti. 
Isommissa kohteissa on tärkeää jakaa kohde lohkoihin, mikä mahdollistaa useamman 
työryhmän käyttämisen. Lohko on kohteessa fyysinen osa, kuten esimerkiksi erillinen 
rakennus tai sen osa, jossa työt voidaan tehdä valmiiksi yhtenä kokonaisuutena.  
4.1.5 Rakentamisajan määräytyminen 
Rakentamisajan määräytyminen eroaa riippuen siitä, onko kyseessä omaperustainen 
asuntotuotanto vai neuvottelu-urakka. On olemassa myös muitakin hankemuotoja, mutta 
niitä ei oteta tässä kohtaa huomioon. Omaperustainen asuntotuotanto ja neuvottelu-
urakka ovat kaksi yleisintä YIT:n asuntorakentamisen muotoa.  
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Omaperustaisessa asuntotuotannossa rakentamisaika määräytyy urakoitsijan ja raken-
nuttajan yhteistyön seurauksena. YIT:n kohdalla rakennuttaja ja urakoitsija ovat loppu 
viimein sama yritys, YIT Rakennus Oy. Pyrkimyksenä on löytää optimaalisin rakentamis-
aika kokonaisuudessa sekä asiakkaalle että YIT Rakennus Oy:lle. Pääsääntöisesti oma-
perustaisessa asuntotuotannossa kuunnellaan enemmän urakoitsijaorganisaation näke-
myksiä kuin kilpailurakentamisessa, millä saadaan luotua tuotantoteknisesti järkeväm-
mät rakennusajat sekä riskittömämpi laaduntuotto. Omaperustaisessa asuntotuotan-
nossa kokemus rakennusajoista aikaisemmissa kohteissa ja normaalikeston laskenta 
luo pohjan ajan määrittämiselle. Lisäksi jokaisessa hankkeessa olemassa olevat määrä-
tyt resurssit, kuten materiaali ja henkilöstö, vaikuttavat ajan määräytymiseen. Edellä mai-
nittujen tekijöiden pohjalta tuotanto-organisaatio määrittelee lopullisen rakennusajan. 
Useimmissa omaperustaisissa kohteissa työpäällikkö vastaa loppukädessä rakentamis-
ajasta (yleisaikataulu), jonka perusteella vastaava työnjohtaja luo rakentamisvaiheaika-
taulut. Työmaainsinöörien yleisimpiin tehtäviin kuuluu aikataulujen luonti erinäisillä aika-
tauluohjelmilla.  
Myös vuodenaika vaikuttaa olennaisesti rakentamisajan määräytymiseen. Joissain ta-
pauksissa on esimerkiksi hyvin suotuisaa saada vesikatto tiiviiksi mahdollisimman aikai-
sin, jotta pyritään välttämään mahdollisia kosteusongelmia. Myös lomat tulee huomioida 
rakentamisaikaa määriteltäessä. Suomessa heinäkuu on yleisesti rakennussektorilla lo-
makuukausi ja sen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa aikatauluhäiriöitä. Esiin nousi 
myös suunnitelmien valmiustaso suunnitteluvaiheessa, koska yleisesti rakentamisen 
suunnitteluvaiheessa kaikki suunnitelmat eivät ole täysin valmiita ja tiedon sijaan joudu-
taan tekemään oletuksia, mikä lisää aikataulun epäonnistumisen riskiä.  
4.1.6 Rakentamisaikaan vaikuttavia tekijöitä 
Ensimmäisessä, sähköpostitse tehdyssä haastattelututkimuksessa kysyttiin rakentamis-
aikaan vaikuttavia tekijöitä sekä urakoitsijan että rakennuttajan näkökulmasta. Vastaus-
lomakkeessa ei annettu mitään vastausvaihtoehtoja, vaan haluttiin kuulla varsin väljin 
muotoiluin eri osapuolten mielipiteitä. Kaikki vastaukset ovat järkevän kuuloisia, ja niin 
kuin oletettiin vastaukset hieman eriävät urakoitsijan ja rakennuttajan välillä, mutta toki 
löytyy myös yhteneväisä vastauksia.  
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Betonirakenteisissa asuinkerrostaloissa kuivumisajat vaikuttavat olennaisesti rakenta-
misaikaan, mikäli rakennus on suunniteltu siten, että tehdään massiivisia valuja. Yleisim-
pinä esimerkkeinä ovat valettavat välipohjat tai ontelolaatta välipohjissa paikalla tehtävät 
kylpyhuoneet. Mikäli rakennus on suunniteltu siten, että massiivisia valuja ei ole, niin 
kuivumisaikaa ei voida pitää merkittävästi rakentamisaikaan vaikuttavana tekijänä. Esi-
merkkinä tällaisesta voidaan pitää elementtirakenteista asuinkerrostaloa, jossa on kyl-
pyhuone-elementit. Maksimaaliseen tuotantonopeuteen päästään, kun pystytään luo-
maan mahdollisimman paljon vapaita työkohteita ja hyödyntämään niitä tehokkaasti esi-
merkiksi useilla eri työryhmillä.  
Haastattelujen perusteella suurin rakentamisaikaan vaikuttava tekijä on esivalmistetut 
rakennusosat, ja näiden määrää kasvattamalla päästään nopeampaan tuotantonopeu-
teen. Esimerkiksi kylpyhuone-elementtejä käyttämällä tuotantonopeutta saadaan kasva-
tettua, mikäli vain kohde on sellainen, että kylpyhuone-elementtien käyttäminen on jär-
kevää. Yleensä kylpyhuone-elementit ovat järkevämpi ratkaisu pienemmissä vuokra-
asunnoissa kuin isommissa omistusasunnoissa.    
Rakennuttajien puolelta oltiin vahvasti sitä mieltä, että asemakaavan määräykset vaikut-
tavat olennaisesti rakentamisaikaan, koska ne asettavat erinäisiä rajoitteita esimerkiksi 
julkisivuratkaisuihin, paikoitukseen ja rakennuksen muotoon sekä massoitteluun. Esi-
merkiksi sandwich-elementtien käyttäminen pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsin-
gissä ja Espoossa, on harvinaista johtuen kaavamääräyksistä. 
Paikoitusratkaisulla on myös merkittävä vaikutus rakentamisaikaan. Mikäli maanalainen 
autohalli rakennetaan rakennuksen yhteyteen, on sillä merkittävästi rakentamista hidas-
tava vaikutus. Suunnitteluratkaisut ovat olennaisesti mukana määrittelemässä rakenta-
misaikaa. 
4.1.7 Miten vaikuttaa rakentamisaikaan? 
Omaperustaisessa asuntotuotannossa rakennuttajan puolella on henkilö, yleensä pro-
jektipäällikkö, joka vastaa suunnittelunohjauksesta. Tällä henkilöllä on suurin vaikutus-
valta rakennussuunnitteluratkaisuihin, jotka puolestaan vaikuttavat merkittävimmin ra-
kentamisaikaan. Suunnittelunohjauksessa päätetään esimerkiksi esivalmistettujen ra-




Suunnittelunohjauksessa voidaan päättää myös sellaisten ratkaisujen käytöstä, jotka 
ovat jo entuudestaan tuttuja tuotantohenkilöstölle, mikä taas mahdollistaa tehokkaan 
tuotannon. Suunnittelunohjauksessa tulee myös pyrkiä tuotteistettuihin ratkaisuihin. 
Mahdollisuuksien mukaan rakennuttajan kannattaa aina lisäksi yrittää vaikuttaa asema-
kaavaan sekä kaupunkikuvallisiin asioihin.  
Varmistamalla riittävät resurssit asennustöille ja rakennusmateriaalien oikea-aikainen 
toimitus, voidaan luoda edellytykset työvaiheiden oikea-aikaiselle valmistumiselle työ-
maan näkökulmasta. Tuotantohenkilöstön tulee myös tarkastaa suunnitelmien toteutus-
kelpoisuus etukäteen ja mikäli virheitä esiintyy, suunnitelmat tulee korjauttaa ennen töi-
den aloitusta. Myös työmaalle hankittavien rakennusmateriaalien sopivuudesta käyttö-
tarkoitukseen tulee varmistua ja lisäksi työjärjestyksen valintaan liittyvät kysymykset tu-
lee ratkaista.   
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Taulukko 3. Haastattelututkimuksen perusteella saatuja vastauksia sekä rakennuttajan että 
urakoitsijan puolelta tekijöistä, jotka vaikuttavat rakentamisaikaan. 
 
Taulukossa 3 on esitetty kaikki vastaukset, jotka tulivat ilmi ensimmäisessä haastattelu-
tutkimuksessa. Vastaajille ei annettu minkäänlaisia vastausvaihtoehtoja, vaan haluttiin 
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Vapaiden työkohteiden määrä
Henkilöiden lukumäärä yhteensä




keästi ilmi, että esivalmistetut rakennusosat vaikuttavat vastaajien mielestä eniten raken-
tamisaikaan. Taulukosta 3 voidaan myös huomata, että jotkut vastaukset saivat vain joko 
rakennuttajan tai urakoitsijan kannatusta. Tämä vain korostaa sitä, että rakennusajan 
lyhentämistä suunniteltaessa rakennuttaja ja urakoitsijan yhteistyö on avainasemassa, 
koska molemmat osapuolet pelaavat niille annetuin ehdoin ja mahdollisesti eri vaihtoeh-
toja yhdistelemällä saadaan mahdollisimman paras lopputulos.   
Taulukko 4. Urakoitsijan ja rakennuttajan vastaukset rakentamisaikaan vaikuttavista tekijöistä, 
jotka ovat saaneet eniten kannatusta. 
 
Kuten taulukko 4 osoittaa, kaikki kolme eniten kannatusta saanutta kohtaa ilmentävät 
sitä, että esivalmiusastetta nostamalla rakentamisaikaa pystytään lyhentämään. Taulu-









Urakoitsija & Rakennuttaja, n=10
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Taulukko 5. Urakoitsijan näkemys rakennusaikaan vaikuttavista tekijöistä. 
 
Urakoitsijat nostivat esiin usein unohtuvan tekijän, vuodenajan merkityksen rakentamis-
ajan pituuteen. Rakentamista suunniteltaessa kannattaa aina huomioida vuodenaikojen 
ajoittuminen rakentamisen eri vaiheille. 
Taulukko 6. Rakennuttajan näkemys rakennusaikaan vaikuttavista tekijöistä. 
 
Rakennuttajat puolestaan nostivat esiin asemakaavan merkityksen rakentamisaikaan. 
Asemakaava asettaa tietynlaisia ehtoja rakentamiselle erityisesti pääkaupunkiseudulla. 






























4.1.8 Tietomallinnus ja rakentamisaika 
Ensimmäisessä haastattelussa kysyttiin myös vastaajien suhdetta tietomallinnukseen. 
Yleisin vastaus oli, että tietomallinnusta ei käytetä, vaikka sen käytöstä olisi hyötyä. 
Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Ensimmäiset tietomallinnukset on tehty Suomessa jo 
1990-luvulla VTT:n toimesta ja yleisesti tietomallinnuksesta oletetaan olevan hyötyä kai-
kissa rakennusprojektin vaiheissa, mutta silti sitä ei käytetä. Syynä tietomallinnuksen 
käyttämättömyyteen on yksinkertaisesti se, ettei helppojen ja pienibudjettisten kohteiden 
mallinnus ole tuonut mallinnuksesta aiheutuneita kustannuksia takaisin hankkeen mis-
sään vaiheessa. Näin ollen tietomallinnus ei tuo lisäarvoa ja tuottaa vain rahallista tap-
piota, minkä vuoksi sen käyttäminen on kannattamatonta. Toisaalta, isoissa ja ainutlaa-
tuisissa kohteissa tietomallinnuksesta voi olla suurtakin rahallista hyötyä, mikäli sillä saa-
daan tuotua ilmi jotakin suunnittelupuutteita ennen kyseisen vaiheen rakentamista.  
Tietomallinnuksen käyttäminen helpottaa rakennusten yksityiskohtaista suunnittelua, 
sen avulla voidaan varmistua rakenteen rakennettavuudesta ja lisäksi eri suunnittelu-
aloja voidaan yhdistä toisiinsa sekä tunnistaa niiden välisiä ristiriitaisuuksia. Tietomallin-
nuksella myös kustannusarviot saadaan tehtyä huomattavasti aiempaa nopeammin. 
Tietomallinnus itsessään ei tuo lisätietoa rakennuksesta, vaan se ennemminkin helpot-
taa piirustusten lukua. Kun jossain tapauksissa tarvitsee avata kolmet eri piirustukset 
risteystarkasteluun, yhden tietomallinnuksen avulla sama asia voidaan nähdä yhdestä 
kolmiulotteisesta kuvasta. Tietomallinnus paljastaa ristiriitaisuudet ja siitä hyötyvät lähes 
kaikki projektin osapuolet. Erityisen hyödylliseksi tietomallinnus koetaan kohteissa, 
joissa on tavanomaista monimutkaisempi LVIS-järjestelmä. Esimerkiksi eräällä rivitalo-
työmaalla havaittiin, että ilmastointiputki oli piirretty kulkemaan suoraan sähköpääkes-
kuksen läpi, mikä johtuu siitä, ettei eri suunnittelualojen piirustuksien ristiriitaisuuksia oltu 
tarkastettu. Tietomallintamisen kannalta olennaista on, että piirustuksiin päästään tutus-
tumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
Yleisesti tietomallinnusta käytetään jonkin verran, mutta se ei ole vielä täydessä poten-
tiaalissaan ja sen käyttäminen tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa, kun voi-
daan todistettavasti tuoda ilmi sen erilaisiin rakennusprojekteihin tuottama lisäarvo. 
Tässä todistelussa tarvitaan enemmän faktatietoa ja empiirisiä kokemuksia eikä pelkkä 
kehitysinsinöörin henkilökohtainen mielipide tietomallinnuksen käyttökelpoisuudesta ja 




Insinöörityön tutkimusosuuden toisessa vaiheessa vierailtiin kymmenellä YIT:n asuinker-
rostalotyömaalla haastatellen kyseisten kohteiden vastaavia mestareita, jonka jälkeen 
haastateltiin lisäksi kahden kohteen rakennesuunnittelijaa. 
4.2.1 As Oy Kirkkonummen Vaski 
Vaski sijaitsee Masalassa, Kirkkonummella ja kohteen sijoittajana on LähiTapiola, jonka 
aikomuksena on vuokrata asunnot tulevaisuudessa.  
 
Kuva 18. As Oy Kirkkonummen Vaski [Kuva: Heikki Pekkarinen 3.3.2016]. 
Vaski on perustettu osittain paalujen varaan ja osittain kallion päälle. Alapohja on tuulet-
tuva ja rakenne on ontelolaatta. Välipojat sekä yläpohja ovat myös ontelolaattarakentei-
sia. Kattorakenne on tasakattoinen papukatto. Ulkoseinät ovat betonielementtirakentei-
sia ja kadun puolella on paikallamuurattu tiiliverhous, kuten kuvassa 18 näkyy. Muuten 
ulkoverhous on rapattu. Väestösuoja on sijoitettu toisen rapun ensimmäiseen kerrok-




 asuntojen lukumäärä   32 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  55 m2 
 rappujen lukumäärä  2 kpl 
 rakennusaika  13 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,406 kk 
 kokonaistyöpanos (tavoite) 12 490 tth. 
Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Ennen kohteen aloittamista on tärkeää, että työmaahenkilöstö tutustuu vastaavan mes-
tarin johdolla työmaasuunnitelmiin ja piirustuksiin ja aikaa tulisi olla niin paljon, että suun-
nitelmiin ehditään tehdä vielä muutoksia, mikäli puutteita ilmenee. Esimerkiksi Vaskessa 
järkeistettiin suunnitelmia kaidejärjestelyiden osalta, jotta ne ovat tehokkaasti ja turvalli-
sesti asennettavissa eivätkä järjestelyt hidasta tuotantoa millään tavalla. Aikatarve suun-
nitelmiin tutustumiseksi vaihtelee kohteittain, mutta tavanomaisessa kerrostalotuotan-
nossa kahdessakin viikossa ehtii perehtyä jo riittävällä tasolla suunnitelmiin. Olennai-
sinta on, että suunnitelmiin tutustuminen tehdään siinä vaiheessa, kun niihin voidaan 
vielä vaikuttaa ja tehdä muutoksia. 
Vaskessa rakentamisaika on 13 kuukautta. Kyseinen rakentamisaika on neuvoteltu yh-
dessä kohteen sijoittajan kanssa ja tähän on päästy hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Tässä 13 kuukauden rakentamisajassa on otettu huomioon kaikki epäonnistumisen 
mahdollisuudet. Kohde olisi voitu rakentaa hyvinkin 2-3 kuukautta lyhemmässä ajassa 
ilman erikoistoimenpiteitä. Kohteessa on ollut koko rakentamisajan riittävästi resursseja 
ja esimerkiksi väliseinätyö on edennyt riittävällä nopeudella. Kohteessa ei ole tarvinnut 
tehdä tehokuivatusta betonirakenteiden osalta, vaan kohteessa on ollut riittävästi aikaa 
rakenteiden vapaalle kuivumiselle.  
Tärkeää yleisesti rakentamisessa on, että kohteiden varsinainen lämmitys saadaan heti 
päälle ja ilma liikkumaan, kun se vain on rakennusteknisten töiden osalta järkevää eli 
lämpöjärjestelmien rakentaminen tulee aloittaa heti, kun se vain on mahdollista. 
Tasakaton tekeminen on riskialtis vaihe. Tärkeää on, että kevytsorabetonia ei päästetä 
kastumaan. Koska ilmoihin ei voida vaikuttaa, kyseinen vaihe on osittain tuuristakin 
kiinni. Yleisesti ottaen katon tehokas rakentaminen vähentää riskiä altistua sateelle tai 
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kosteudelle.  Vaskessa kaatolattiavalmistelut aloitettiin heti alemmissa kerroksissa, kun 
runkoa vielä nostettiin ylemmissä kerroksissa. Tärkeää on myös, että putkimies on heti 
valmiina, kun runkoa nostetaan. Vaskessa kaatolattiavalut olivat valmiit ennen kuin katto 
oli vesitiivis.  
Yleisesti työvoiman lisäämisellä saadaan nopeutettua rakentamista määrättyyn pistee-
seen saakka, mutta tämän pisteen ylittyessä rakentaminen voi jopa hidastua, kun työn-
tekijät ovat vain toistensa tiellä. Järkevämpää voisi olla esimerkiksi hieman pidemmän 
työpäivän tekeminen tai siirtyminen kaksivuorotyöhön, jolloin koko päivä saataisiin käy-
tettyä tehokkaasti hyödyksi. Kesällä kaksivuorotyö on luonnostaan helpompaa, kun va-
loa riittää aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan saakka. 
Jos töitä tehdään YIT:n omilla työmiehillä, työkauppojen tekeminen on sekä työntekijöi-
den että työnantajan etu. Tuntitöiden tekemistä kannattaa välttää kaikissa rakennustek-
nisissä töissä. 
4.2.2 As Oy Helsingin Sohvi 
Sohvi sijaitsee Vallilassa, Helsingissä. LähiTapiola on kohteen sijoittaja ja asunnot on 
tarkoituksena vuokrata tulevaisuudessa.  
 





Kuva 20. Asemapiirros Helsingin Vallilasta, jossa on myös As Oy Helsingin Sohvi sisällettynä 
[Realia asuntovuokrauksen verkkosivut: 2016]. 
Sohvi on perustettu kallion varaan ja alapohjat ovat tuuletettuja, kantavia ja ontelolaatta-
rakenteisia. Asuinrakennuksen runko on betonirakenteinen ja välipohjat sekä yläpohja 
ovat ontelolaattarakenteisia. Rakennuksessa on tasakattoinen papukatto ja vesikatteena 
on bitumikermi. Julkisivut ovat pääosin paikallamuurattuja ja niiden sisäpuolella on eris-
tys sekä betonielementtirakenteinen sisäkuori. Pienessä osassa rakennusta on julkisi-
vumateriaalina metalliverhous, jonka sisäpuolella on betoninen sandwich-elementti. Vä-
estönsuoja on sijoitettu yhden rapun alimpaan kerrokseen ja kohteessa on yksi iso 
maanalainen kaksikerroksinen autopaikoitus alueen kaikille asunto-osakeyhtiöille. Auto-
paikoitus ei ulotu rakennuksen alle eikä rakennuksesta ole suoraa käyntiä autohalliin.  
 asuntojen lukumäärä   57 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  66 m2 
 rappujen lukumäärä  3 kpl 
 rakennusaika  14 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,246 kk 




Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Sohvissa rakentamisaika on 14 kk, mutta rakentamisajan määrittäminen on välillä häi-
lyvä käsite. Kyseessä on aluerakentamishanke, jossa esirakentamista on tehty jo 465 
päivää ennen varsinaisia Sohvin rakentamistöitä. Tämä esirakentaminen palvelee kaik-
kia alueen asunto-osakeyhtiöitä (4 kpl). Koko alue on louhittu ja kaikki talot on perustettu 
kallion varaan.  
Tässä kohteessa rakentamisaika neuvoteltiin yhdessä sijoittajan kanssa niin, että sijoit-
taja kysyi suoraan, missä ajassa kohde pystytään tekemään ja hyväksyi YIT:n ehdotta-
man rakentamisajan.  
Vastaavan mestarin näkemyksen mukaan kohde olisi voitu rakentaa kaksi kuukautta ly-
hemmässä ajassa ilman erikoisia toimenpiteitä. Mikäli kohde olisi haluttu rakentaa ly-
hemmässä ajassa, kohteen rakennusjärjestys olisi vain tarvinnut muuttaa niin, että kaikki 
työt olisi tehty alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin.  
Mikäli halutaan päästä maksimaaliseen tuotantonopeuteen, on tärkeää, että rakentamis-
järjestyksessä rakennusvaiheet tehdään kerrostalon alimmasta kerroksesta ylimpään. 
Tärkeää rungon noston yhteydessä on, että kaatolattiavalmistelut aloitetaan heti, kun 
kyseisen kerroksen runko on saatu valmiiksi ja valmistelut voidaan turvallisesti suorittaa. 
Kosteiden tilojen väliseinämateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi ACO-kevytsora sei-
näelementtejä, joiden asentaminen on nopeaa ja jota voidaan tehdä ennen kuin vesikatto 
on ummessa. Kololaatan pohjalle voidaan asentaa ennen valua ylimääräinen lämmitys-
kaapeli, jolla saadaan pumpattua rakennusaikaista kosteutta pois. Lisäksi pintaan tulee 
normaalisti lattialämmityskaapeli, jota voidaan käyttää apuna rakenteiden kuivumisessa.  
Kohteen rakentamiselle haasteita on asettanut logistiikka. Tyypillisesti kaupunkien kes-
kustoissa rakentaessa tilaa on aina niukasti, jolloin ennakkosuunnittelun merkitys ja yh-
teistyö kohteen ympärillä olevien tahojen kanssa korostuu. 
Rungon pystytys myytiin aliurakkana. Koko rungon pystytykseen meni kolme kuukautta 
ja sen jälkeen vesikaton rakentamiseen kaksi viikkoa. IV-konehuone asennetaan myös 
vesikatolle ja siinä käytetään täyselementtejä, mikä on ajallisesti tehokas ratkaisu.  
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Ennakkosuunnittelu ja aloituspalaverikäytäntö ovat tärkeitä rakennusprojekteissa. Nii-
den avulla saadaan usein tunnistettua ja poistettua mahdollisia ongelmia, mikä lisää 
myöhempien vaiheiden työn tuottavuutta. Tärkeää on myös työkauppojen tekeminen ja 
niiden sisällön kirjoittaminen niin, ettei työvaiheeseen jää mitään tekemättömiä töitä, joita 
esimerkiksi jouduttaisiin tekemään tuntitöinä omilla miehillä. Näillä työurakoilla saadaan 
myös hyvin sitoutettua työurakkaporukka yhteisiin aikatavoitteisiin. Kun runko on pysty-
tetty, on tärkeää saada vesikatto umpeen mahdollisimman äkkiä ja tässä vaiheessa esi-
merkiksi ylitöiden tekeminen voi olla hyvin järkevää.   
Esimerkiksi vesikattotöistä pidettiin ennakkopalaveri, johon osallistui vesikaton puutöistä 
vastaava urakoitsija, IV-töiden työnjohto sekä vesikatteen tekevä urakoitsija. Tässä pa-
laverissa aikataulu suunniteltiin puolen päivän tarkkuudella ja eri tahot sitoutuivat siihen.  
Yleisesti pyrittäessä sujuvaan ja nopeaan tuotantoon tulee ennakkosuunnittelun olla riit-
tävällä tasolla, urakkasisällöt pitää kirjoittaa hyvin ja siten, ettei tekemättömiä töitä jää ja 
väestösuojat tulee rakentaa elementeistä. Nopeuteen pyrittäessä kaikkien muidenkin 
osien on oltava mahdollisimman pitkälle esivalmistettuja. Maksuerätaulukot tulisi tehdä 
palvelemaan työmaata mahdollisimman hyvin siten, että vasta valmiista työstä makse-
taan aliurakoitsijalle, mikä motivoi saattamaan työvaiheet valmiiksi.  Raha on yleisesti 
hyvä ohjauskeino liittyen niin laatuun, työturvallisuuteen kuin aikataulutukseenkin. Hei-
näkuu on rakennustyömaiden yleinen lomakuukausi, jolloin jotkin työmaat saatetaan pi-
tää jopa kiinni. Toisaalta, heinäkuu ja muutoinkin koko kesä on parasta rakentamisaikaa, 
jolloin työmaan aukiololla rakentamisaikaa saataisiin nopeutettua.  
Rakennesuunnittelijan näkemyksiä:  
Sohvin suunnittelun alkuvaiheessa ei ollut riittävästi tietoa katualueiden rakentamisesta, 
tontin läheisyyteen tulevista rakennuksista ja kadun rakentamisen aikatauluista. Nämä 
asiat vaikuttivat olennaisesti perustusratkaisuihin, joita jouduttiin vielä muuttamaan suun-
nitteluvaiheen aikana.  
Mikäli Sohvi olisi haluttu rakentaa lyhemmässä ajassa, olisi valmisosaelementtien käyt-
töä voitu lisätä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi käyttämällä alapohjan perusmuu-
reja, väestönsuojaelementtejä ja kylpyhuone-elementtejä. Toisaalta runkorakenteet oli-
vat kuitenkin elementteinä, mikä nopeuttaa rakentamista verrattuna paikallavalamiseen.  
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Tietomallinnuksen avulla esimerkiksi rakennuksen runko saadaan tutkittua paremmin 
etukäteen, mikä auttaa hahmottamaan paremmin monimutkaisia kohtia rakennuksessa 
sekä rakenteiden ja talotekniikan yhteensovittamista. Täytyy kuitenkin muistaa, että tie-
tomallinnus on dokumentoinnin apuväline eikä se sinällään tee suunnitelmasta hyvää tai 
huonoa. Lisäksi tietomallinnuksen tarvitsee olla hyvin tehty. 
Tänä päivänä mallinnuksen hallitsevia riittävän kokemuksen suunnittelusta omaavia te-
kijöitä on vielä toistaiseksi rajallinen määrä eivätkä suunnittelukokemus ja mallinnusoh-
jelmien tehokkaat käyttötaidot vielä kohtaa riittävästi. Tulevaisuudessa kuitenkin tieto-
mallinnus tulee korvaamaan 2D-suunnittelut, kun suunnittelijat sekä ohjelmat kehittyvät.  
Tietomallinnuksen osalta asuntorakentamisessa on vielä tällä hetkellä haasteita kustan-
nustehokkuuden kanssa johtuen nykyisten asuntokohteiden monimuotoisuudesta, jossa 
ei esimerkiksi ole toistuvuutta päällekkäisten kerrosten osalta. Tietomallinnuksen hintaan 
vaikuttaa oleellisesti mallinnuksen taso eli se, mitä tietoa malliin syötetään. 
4.2.3 As Oy Espoon Kajo, Tuike & Loimu 
YIT rakentaa Espoon Tuomarilaan kolme kappaletta pistekerrostaloja. Yhdessä talossa 
on 31 asuntoa ja kohde valmistuu kesällä 2017. Koko kohde rakennetaan samanaikai-
sesti, jolloin rakentaminen on tehokkaampaa.  
 





Kuva 22. Asemapiirros Espoon Tuomarilasta, johon valmistuu kolme pistekerrostaloa kesällä 
2017 [YIT Kodin verkkosivut: 2016]. 
Kohteessa Kajo ja Tuike perustetaan kallion varaan ja Loimu perustetaan osittain kalli-
olle ja osittain paalujen varaan. Alapohja on tuulettuva ontelolaattarakenteinen ja väli-
pohjat sekä yläpohja tehdään paikallavaluna. Kattorakenne on tasakattoinen papukatto. 
Ulkoseinissä sisäkuoret ovat betonielementtejä ja ulkokuori on paikallamuurattu sekä ra-
pattu. Kohteessa vain yhden talon ensimmäisen kerrokseen rakennetaan väestönsuoja 
ja talojen väliin rakennetaan kylmät autokatokset jotka ovat yhteydessä rakennuksiin.  
 asuntojen lukumäärä yht.  93 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala yht. 49 m2 
 rappujen lukumäärä  1 kpl per talo 
 rakennusaika  16 kk 





Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Kohteeseen tulee torninosturi, joka kulkee radalla ja jota voidaan tehokkaasti hyödyntää 
kaikkien kolmen rakennuksen rakentamisessa. Rungon nostamisen jälkeen vesikatto on 
tiivis viimeistään kolmen viikon kuluttua. Kohteessa märkätilojen seinät tehdään metalli-
rangalla ja kipsilevyllä, ja työvaiheen on suunniteltu alkavan, kun vesikatto saadaan tii-
viiksi. Toisaalta, metallirangat voidaan pystyttää jo aikaisemmassakin vaiheessa, esi-
merkiksi rungon noston yhteydessä.  
Kohde on suunniteltu siten, että kaikki kolme runkoa nostetaan toistensa jälkeen. Run-
gon pystytysnopeus on kerros viikossa. Jos rakentamisaikaa haluttaisiin lyhentää, run-
gon noston yhteydessä voitaisiin tehdä kaksivuorotyötä, jolloin joko yhtä taloa nostettai-
siin kaksivuorotyönä tai kahta taloa nostettaisiin samanaikaisesti.  
Rakennesuunnittelijan näkemyksiä Kajosta, Tuikkeesta ja Loimusta: 
Kohde on suunniteltu siten, että kolmen talon rungot voidaan nostaa riippumatta auto-
halleista, jotka tulevat rakennusten väliin. Kohteeseen tulee paikallavaluholvit, jossa on 
käytetty kaistaraudoitteita irtoterästen sijaan. Tämä nopeuttaa raudoitustyötä huomatta-
vasti. Kaikkiin kolmeen taloon tulee myös ns. Riprap-räystäselementit, jotka on nopea 
rakentaa. Lisäksi perusmuurit tehdään elementeistä. Kaikkien rakenteiden liitostavat on 
pyritty toteuttamaan siten, että ne on helppo ja nopea toteuttaa työmaalla. 
4.2.4 As Oy Sipoon Tuhkimo 
Tuhkimon työmaa sijaitsee Söderkullassa Sipoossa. Kohteessa on 39 asuntoa ja kohde 
luovutetaan huhtikuussa 2016. Tuhkimossa oli 10.3.2016 rakennusvalvonnan lopputar-




Kuva 23. As Oy Sipoon Tuhkimo 6.1.2016 [Kuva: Elli Hakkarainen]. 
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Tuhkimo on perustettu kallion varaan maanvaraisella laatalla. Välipohjat ovat ontelolaat-
tarakenteisia. Ulkoseinät ovat sandwich-elementtejä, joihin tulee osittain maalaus ja osit-
tain rappaus. Kattorakenne on harjakatto, jossa ylimmän ontelolaattakerroksen päälle 
tulee puhallusvilla ja vesikatteeksi tulee huopa.  
 asuntojen lukumäärä  39 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  51 m2 
 rappujen lukumäärä  1 kpl 
 rakennusaika  13,5 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,346 kk. 
Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä 
Tuhkimon rakentamisaika maanrakennustöistä aina kohteen luovutukseen saakka on 
13,5 kuukautta. Kohteen rakentamisaikaa voidaan pitää melko väljänä ja aikataulua oli-
sikin voitu lyhentää tekemättä mitään erikoistoimenpiteitä. Tärkeää on, että kohteen 
alussa tehdään tavoitteellinen työaikataulu, jonka pohjalta käydään urakkaneuvotteluita. 
Myöskään aikataulun merkitystä ei voida vähätellä, vaan sen merkitystä tulisi nimen-
omaan korostaa aliurakkasopimuksia tehtäessä.  
Vastaava työnjohtaja pitää tärkeänä, että katto saadaan vesitiiviiksi mahdollisimman no-
peasti eikä ennen katon vesitiiviyttä kannata keskeyttää rakennusteknisiä töitä esimer-
kiksi kesälomien ajaksi.  
Lisäksi asuinkerrostalokohteissa aikataulu tulisi suunnitella niin, että kaikki työt tehdään 
alhaalta ylöspäin. Rakennusteknisiä töitä tehdessä alhaalta ylöspäin tarvitsee ottaa huo-
mioon tietynlaisia rajoitteitta aikataulutehtävien suoritusjärjestykselle. Esimerkiksi pinta-
betonilattioita valettaessa alemman kerroksen tasoitetöiden ei kannata olla vielä valmiit, 
sillä jos betonia pääsee valumaan alempaan kerrokseen, joudutaan tasoitetyöt teke-
mään uudelleen. Vastaava työnjohtaja ei näe mitään ongelmaa rakennettaessa alhaalta 
ylöspäin kokonaisuudessaan.  
Tuhkimossa ei ole ollut kosteuden kanssa minkäänlaisia ongelmia. Tuhkimossa on kiin-
nitetty erityistä huomiota kosteudenhallintaan, jota vastaava työnjohtaja pitää erityisen 
tärkeänä asiana. Kosteudenhallinta on toteutettu pitämällä rakennus alipaineistettuna 
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rakentamisen aikana kanavapuhaltimilla, jotka imevät kosteaa ilmaa rakennuksen sisältä 
puhaltaen sen ulos. Kanavapuhaltimet aiheuttavat alipaineen, joten kosteus ei pääse 
imeytymään rakenteisiin.  
4.2.5 As Oy Vantaan Akaatti 
Akaatti sijaitsee Kivistössä Vantaalla. Kohde valmistuu helmikuussa 2017. 
 
Kuva 24. Taiteilijan näkemys As Oy Vantaan Akaatista [YIT Kodin verkkosivut: 2016]. 
 asuntojen lukumäärä  31 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  54 m2 
 rappujen lukumäärä  1 kpl 
 rakennusaika  13 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,419 kk 
 kokonaistyöpanos  12 327 tth. 
Akaatti on perustettu porapaalujen varaan, jossa alapohja on tuulettuva ontelolaattara-
kenteinen. Välipohjat ovat myös ontelolaattarakenteisia. Ulkoseinissä ensimmäinen ker-
ros on sandwich-elementti, ylemmät kerrokset ovat myös betonirakenteisia, mutta niissä 
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tehdään rappaus villan päälle. Yläpohja on tasakatto, johon tulee kevytsoraeriste. Väes-
tönsuoja on ensimmäisessä kerroksessa. Autopaikoitus ei ole rakennuksen yhteydessä. 
Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Akaatti on tyypillistä kerrostalotuotantoa, joten rakentamisaika määräytyy perimätiedon 
pohjalta. Rakentamisaikatauluja tehtäessä huomioidaan vuodenaika, julkisivurakenne, 
kylpyhuoneiden tekotapa sekä se, että omaperustaisessa asuntotuotannossa jätetään 
tarpeeksi aikaa asukkaiden asukastarkastuksille kohteen loppuvaiheessa.  
Haastattelua tehtäessä Akaatissa oli rungon asennus yli puolessavälissä ja tässä kohtaa 
rakentamisajan lyhentäminen onnistuisi 1-2 kuukaudella, mikäli kaikki sisävalmistustyöt 
tehtäisiin kahdella työryhmällä.  
Akaatissa kuivumisaikojen kanssa ei tule ongelmaa. Esimerkiksi vesieristettävät lattiat 
valetaan maakostealla betonilla, joka kuivuu nopeammin ja on päällystettävissä nope-
ammin kuin tavallinen betoni. Kaatolattiavalu tehdään kun vesikatto on ummessa.  
Koko IV-konehuone on valmiina elementtinä, jonka sisällä ilmastointikone on valmiina. 
Kun IV-konehuonetta ei tarvitse rakentaa paikalla ja se on yhden päivän aikana valmis, 









4.2.6 As Oy Vantaan Louhi  
Louhi sijaitsee Louhelassa Vantaalla ja kohde on valmis kesällä 2017.  
 
Kuva 25. Taiteilijan näkemys As Oy Vantaan Louhesta [YIT Kodin verkkosivut: 2016]. 
 asuntojen lukumäärä  52 kpl 
 rappujen lukumäärä  2 kpl 
 rakennusaika  15 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,288 kk. 
Louhi perustetaan paalujen varaan. Alapohjarakenteena on tuulettuva ontelolaattara-
kenne. Välipohjat sekä yläpohja ovat myös ontelolaattarakenteisia. Kattorakenne on ta-
sakatto kevytsoraeristyksellä. Ulkoseinät ovat betonielementtejä, jotka rapataan. Väes-
tönsuoja tulee toisen rapun ensimmäiseen kerrokseen ja autopaikoitus on erillinen ra-
kennuksesta.  
Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Kohteessa on torninosturi, jolla voidaan hallinnoida koko tonttia. Torninosturissa on huo-
mattavasti parempi ulottuvuus kuin autonosturissa eikä tontille tarvitse varata tilaa eri 
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autonosturien paikoille. Torninosturi on myös asentajaystävällisempi ja torninosturin kus-
killa on koko ajan näköyhteys, mikä lisää työturvallisuutta. Torninosturi on myös hyvä 
apuväline välipohjaontelokenttien valamisessa. Ontelolaattakentän valaminen onnistuu 
betonijassikalla, joka on betonipumppuautoon verrattuna huomattavasti kustannuste-
hokkaampi ja lisäksi betonijassikalla valaessa betoni pysyy paremmin homogeenisenä, 
kun taas betonipumppu erottelee veden ja hiekan toisistaan.  
Koko talon runko nostetaan kerralla (2 rappua) ja yhden kerroksen nostamiseen mene 
aikaa seitsemän päivää. Kylpyhuoneiden ja saunojen kaatolattiat valetaan maakostealla 
betonilla, kun vesikatto on ummessa. Rungon noston yhteydessä alemmissa kerroksissa 
asennetaan kevytsoraelementtejä (ACO-elementti) kylpyhuoneiden ja saunojen seiniksi 
sekä ikkuna-asennus aloitetaan myös. Rungon pystytyksen jälkeen vesikatto on um-
messa neljässä viikossa. Lisäksi vesikaton umpeuduttua hissin asentaminen aloitetaan 
ja sitä käytetään hyödyksi rakentamisaikana. 
Rungon ja vesikaton jälkeen väliseinätyö aloitetaan tekemään työpuoli alhaalta ylöspäin. 
Kun ylimmässä kerroksessa ollaan valmiita väliseinien työpuolen kanssa, niin töiden 











4.2.7 As Oy Helsingin Koskikara 
Koskikara sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa ja kohde valmistuu huhtikuussa 2017. 
 
Kuva 26. As Oy Helsingin Koskikara 21.3.2016 [Kuva: Tuomas Keskitalo]. 
 asuntojen lukumäärä  83 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  70 m2 
 rappujen lukumäärä  3 kpl 
 rakennusaika  24 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,289 kk. 
Yhtiössä on yksi kolmiportainen 4-6 kerroksinen kerrostalo. Rakennuksen kellarikerrok-
sessa sijaitsee yhteinen kolmikerroksinen pysäköintihalli. Rakennuksen ensimmäisellä 
tasolla on kolme liiketilaa, yhteistiloja sekä väestönsuoja. Koskikarassa välipohjat ovat 
ontelolaattarakenteisia ja rakennuksessa on tasakatto. Ulkoseinien sisäkuori on beto-






Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä: 
Ennakkosuunnittelu on todella tärkeää, lähdettiin tekemään mitä tahansa kohdetta. Pii-
rustusten tulisi olla valmiit siten, että niihin ehditään tutustumaan ja mahdollisesti selvit-
tämään niihin liittyviä epäkohtia ennen rakentamista. Mikäli piirustuksiin ei päästä tutus-
tumaan ennen rakentamista, saatetaan epäselvyyksiä joutua selvittämään parhaana ra-
kentamisaikana, mikä voi edelleen aiheuttaa sen, etteivät työvaiheet etene parhaalla 
mahdollisella tuotantonopeudella.  
Koskikarassa valetaan kosteiden tilojen kaatolattiat vasta, kun vesikatto on tiivis. Välisei-
nätöitä aloitettiin ennen katon vesitiiviyttä.  
Mikäli haluttaisiin saada lisää nopeutta rakentamisvaiheeseen, rungon nostaminen voi-
taisiin toteuttaa kahdessa vuorossa, jolloin myös nosturin käyttö tulisi tehokkaammaksi. 
Toisena vaihtoehtona voisi olla sisävalmistustöiden tekeminen kahdella eri työryhmällä.  
Nopeassa rakentamisessa olennaisinta on kuitenkin se, että rakennus suunnitellaan si-
ten, että se on nopeasti rakennettavissa. Lisäksi kaikkien suunnitelmien tulee olla val-
miina riittävän ajoissa, jotta niihin ehditään tutustuman ennen rakentamista ja tekemään 
mahdollisia muutoksia sekä selvittämään epäselvyyksiä.  
4.2.8 As Oy Helsingin Nuoli, Treffi & Keula (Lauttasaaren ostoskeskus) 
Vanhan ostoskeskuksen paikalle rakennetaan kolme asuinkerrostaloa, kauppakeskus 
sekä metroasema. Kauppakeskus ja metroasema ovat valmiita loppuvuonna 2016 ja 




Kuva 27. Taiteilijan näkemys Lauttasaaren kauppakeskuksesta [YIT kodin verkkosivut: 2016]. 
 asuntojen lukumäärä  136 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  61 m2 
 rappujen lukumäärä  2+rivitalo+1+1 kpl 
 rakennusaika  25 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,184 kk. 
Lauttasaaren kauppakeskuksen asunnot luovutetaan kolmessa osassa. Ensimmäinen 
luovutus on helmikuussa 2017 ja viimeinen toukokuussa 2017. Kohteen rakennusaika 
ylläolevassa luetelmassa on määräytynyt toukokuun 2017 mukaan. 
Kohteessa välipohjat toteutetaan paikallavaluna ja ulkoseinien sisäkuori on betoniele-
mentti, johon tulee rappaus ulkopintaan. Kohteessa on kaksikerroksinen autopaikoitus 
ja kaksi kerrosta liiketilaa asuntojen alapuolella. Lisäksi yhden talon alapuolella on tule-





Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä 
Kohteen aikatauluun on otettu riskivarausta, sillä kohteen rakentamisessa tehdään yh-
teistyötä useiden eri toimijoiden, kuten Skanskan, Länsimetron ja YIT:n oman toimitilayk-
sikön, kanssa. Kun kohdetta alettiin rakentaa, kaikki suunnitelmat eivät olleet valmiita, 
vaan suunnittelua ja rakentamista tehtiin samanaikaisesti.  
Jokaisessa hankkeessa tulisi olla aikaa ennakkosuunnitteluun ja suunnitelmien tulisi olla 
valmiita ennen rakentamisen aloitusta. Hankkeissa, joissa on paljon yhteensovitusta 
muiden urakoitsijoiden kanssa, tulisi projektipäällikön ottaa suurempaa roolia yhteenso-
vituksessa, jolloin voitaisiin saada aikaan sujuvampaa yhteistyötä. 
Kohteessa välipohjat tehdään paikallavaluna, mikä mahdollistaa vesien paremman hal-
linnan holvilla. Samanaikaisesti alemmissa kerroksissa olevassa kauppakeskuksessa 
voidaan tehdä valmiita pintoja, kun runkoa vielä nostetaan ylemmissä kerroksissa.  
Suunnitteluvaihe on hyvin tärkeässä roolissa, mikäli halutaan rakentaa nopeasti kohteita 
valmiiksi. Ensinnäkin, rakentamista aloitettaessa suunnitelmien tulee olla valmiit ja pitää 
olla mietitty, miten lämmönjakohuoneeseen saadaan lämpö heti päälle. Lisäksi on myös 
tärkeää, että kaikki materiaalien toimittajat on jo valittu ja varmistua niiden toimitusvar-
muudesta. 
4.2.9 As Oy Vantaan Kivitasku  
Kivitasku on kolmen kerrostalon kokonaisuus Kivistössä, Vantaalla. Kohde on valmis ke-
sällä 2016. Kuvassa 28 on asemapiirros Kivitaskusta. 1B ja 1C ovat tavanomaisia ker-




Kuva 28. Asemapiirros Kivitaskusta [Realia asuntovuokrauksen verkkosivut: 2016]. 
 asuntojen lukumäärä  80 kpl 
 asuntojen keskipinta-ala  47 m2 
 rappujen lukumäärä  1 luhtitalo + 1 + 1 kpl 
 rakennusaika  16 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,200 kk. 
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Kivitaskun rakennukset ovat täyselementtirakennuksia. Ulkokuoreen tulee rappaus. Au-
tohalli ei ole suoraan yhteydessä rakennuksiin ja väestösuoja tulee yhden kerrostalon 
ensimmäiseen kerrokseen.  
Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä 
Kivitaskun rakentamisaika on riittävän kireä eikä siinä ole varattu yhtään aikaa suurem-
mille häiriöille. Kohteessa on käytetty tekniikkalaattoja sekä tekniikkaseiniä, mikä tarkoit-
taa, että kaikki tuleva talotekniikka on asennettu jo valmiiksi. Hissi asennetaan aina heti, 
kun vesikatto on tiivis.  
Kohteen aikataulua voitaisiin kiristää tekemällä joitain töitä kahdella eri työryhmällä. Si-
sävalmistustöiden tekeminen useammalla työryhmällä on huomattavasti helpompi jär-
jestää kuin esimerkiksi kolmen rungon pystyttäminen samaan aikaan. Mikäli rungot pys-
tytettäisiin samanaikaisesti, tarvittaisiin kolme nosturia ja pitäisi pystyä varmistumaan, 
että elementtitehdas pystyy toimittavaan betonielementtejä riittävällä nopeudella. Myös, 
jos runkoja haluttaisiin nostaa kaksivuorotyönä, on varmistuttava elementtitehtaan ky-
vystä toimittaa betonielementtejä riittävällä nopeudella. Mikäli betonielementtien toimi-
tuksessa on häiriöitä, koko työ voi osoittautua kannattamattomaksi, kun venttatuntien 
määrä nousee liialliseksi. Lisäksi kaksivuorotyön ja ylipäätään nopean rakentamisen 
vaarana on, että rakentamisen laatu kärsii ja virheitä joudutaan korjailemaan myöhem-









4.2.10 As Oy Helsingin Larunsolmu 
Larunsolmu sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa ja kohde valmistuu kesällä 2017. 
 
Kuva 29. Taiteilijan näkemys As Oy Helsingin Larunsolmusta [YIT Kodin verkkosivut: 2016]. 
 asuntojen lukumäärä  34 kpl 
 rappujen lukumäärä  2 kpl 
 rakennusaika  17 kk 
 yhden asunnon rakennusaika 0,500 kk 
 kokonaistyöpanos  30 000 tth. 
Larunsolmun alimpaan kerrokseen tulee bussiterminaali ja toiseen kerrokseen tulee toi-
mistoja, joten tämä kohde eroaa jokseenkin tavanomaisesta asuinkerrostalorakentami-
sesta. Kohteen pohja on louhittu, välipohjat ovat paikallavalettavat ja ulkoseinien sisä-
kuori on betonielementti, johon tulee rappaus pintaan. Kattorakenne on moninainen ja 
se toteutetaan puisilla kattotuoleilla. Väestönsuoja on sijoitettuna toisen rapun ensim-




Vastaavan työnjohtajan näkemyksiä 
Väestönsuoja toteutetaan betonielementteinä, mikä nopeuttaa rakentamisaikaa kohteen 
alussa hieman. Rakennuksen runko on jaettu kahteen osaan. Kun toisen osan välipohja 
on valettu, muottikalusto irrotetaan ja asennetaan toiselle osalle. Samanaikaisesti 
osassa, josta muottikalusto irrotettiin, voidaan aloittaa betonielementtiseinien asenta-
mista. 
Koska rungon rakentaminen on hieman tavanomaista kohdetta haastavampi, aikatau-
luun on runko- ja väliseinätöiden väliin jätetty hieman häiriövarausta. Väliseinätyöt aloi-
tetaan, kun vesikatto on saatu tiiviiksi. Rungon jälkeen vesikaton tiiviiksi saamiseen on 
varattu neljä viikkoa aikaa.  
Kohteessa voitaisiin kiristää aikataulua järjestelemällä kesälomat niin, etteivät ne aiheuta 
töiden keskeytymistä työmaalla sekä tiivistämällä aikataulutehtäviä lähemmäksi toisiaan. 
Kohteessa on paikallavaluholvit, jotka tarvitsevat noin viisi kuukautta kuivumisaikaa. 











Tässä luvussa on käyty erikseen läpi rakennussuunnitteluvaiheessa ja tuotantovai-
heessa käytettävät työkalut rakentamisajan lyhentämiseen. Alla olevissa esimerkeissä 
olettamuksena on, että projektipäällikkö ohjaa suunnittelua. 
Rakennussuunnitteluvaihe 
Pyrkimys lyhyeen rakentamisaikaan asuinkerrostalohankkeissa tulee tietää jo rakennus-
suunnitteluvaiheessa. Tässä kohtaa projektipäälliköllä on merkittävä rooli sekä suunnit-
telun ohjauksessa että yleisessä viestinnässä ja tiedonkulussa hankkeen eri osapuolten 
välillä. Suunnitteluvaiheessa tehdään merkittävimmät rakentamisaikaan liittyvät päätök-
set. Lyhempään rakentamisaikaan pyrittäessä vaaditaan myös parempaa projektinhal-
lintaa. Etukäteen tulee varmistua esimerkiksi kaikkien materiaalien toimitusajoista ja ai-
kataulujen tulee olla kohdekohtaisesti mahdollisimman tarkkoja. Yleensä aikatauluun jä-
tetään puskurivaroja mahdollisten häiriöiden varalle, mutta pyrittäessä lyhimpään mah-
dolliseen rakennusaikaan puskurivarat tulee jättää minimiin tai poistaa kokonaan sekä 
välttää kaikki mahdolliset häiriöt ja virheet moniulotteisella riskikartoituksella. Lyhempi 
rakentamisaika asettaa haasteita laaduntuottoon, aikataulunpitoon ja asiakaspalveluun. 
Näitä asioita tulee myös pohtia kohdekohtaisesti ja tunnistaa hankkeen kannalta tärkeim-
mät tekijät, joihin halutaan panostaa. 
Esivalmistetut rakennusosat ovat merkittävin tekijä, jolla rakentamisaikaa saadaan no-
peutettua. Esivalmistettujen rakennusosien käyttöasteesta päätetään suunnitteluvai-
heessa.  
Suunnittelunohjauksessa tulee pyrkiä valitsemaan entuudestaan tuotantohenkilöstölle 
tuttuja ratkaisuja, joiden avulla sujuvan tuotannon varmuutta saadaan lisättyä. Erityisen 
tärkeää on myös, että tuotantohenkilöstö osallistuu suunnittelunohjaukseen ja antaa 
oman näkemyksensä suunnitelmien toteuttamisesta. Kaikista olennaisinta on, että tuo-
tantohenkilöstö tutustuu suunnitelmiin siinä vaiheessa, kun suunnitelmiin voidaan vielä 
tehdä muutoksia eikä siinä vaiheessa, kun suunnitelmiin ei voida enää vaikuttaa.  
Rakennussuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota väestönsuojan paikkaan sekä auto-
paikoitukseen. Tyypillisesti väestösuoja on asuinkerrostalon ensimmäisessä kerrok-
sessa, mikä hidastaa rakennusteknisiä töitä alkuvaiheessa. Mikäli mahdollista, voitaisiin 
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väestösuoja sijoittaa erilliseen rakennukseen, jolloin se ei olisi hidastamassa rakennus-
teknisiä töitä kohteen alkuvaiheessa. Toinen vaihtoehto voisi olla, että aluerakentamis-
hankkeissa tehdään yksi isompi väestönsuoja, jolloin jokaisen rakennuksen ensimmäi-
seen kerrokseen ei tarvitsisi tehdä omaa pientä väestönsuojaa. Lisäksi väestönsuoja 
kannattaa toteuttaa elementteinä paikallavalun sijaan, mikäli halutaan nopeuttaa raken-
tamista.  
Aina kun mahdollista, autopaikoitus kannattaa pitää asuinrakennuksesta erillisenä, jos 
pyritään nopeaan rakentamisaikaan. Mikäli autopaikoituksen tulee olla yhteydessä ra-
kennukseen, tulee se rakennusteknisesti suunnitella siten, että itse asuinrakennukset 
voidaan rakentaa valmiiksi autopaikoituksesta riippumatta. Esimerkkinä voidaan mainita 















Alla on lueteltuna tavanomaisia ratkaisuja, joilla rakentamisaikaa saadaan lyhennettyä: 
 täyselementtitalo 
 pistekerrostalo (vain yksi rappu) 
 keskitetty IV katolla (IV-konehuone on tilaelementti, jossa IV-kone valmiiksi 
sisällä) 
 tasainen tontti ja ympäristö 
 työmaaorganisaatio aikaisin sitoutettu 
 monitoimiurakka omalla työvoimalla 
 rakentamisaikaiset muutokset minimiin 
 rakentamisen aloitusajankohta keväällä 
 vuorotyö, esim. runko tehdään kahdessa vuorossa (nosturin tehokas 
käyttö) 
 perustukset yhdessä tasossa 
 vakiokerrospohjat 
 suorakaiteen muotoinen pohja (ei ulkonevia tai siseneviä osia) 
 ikkunat, vesipellit ja kittaukset valmiina täyselementtirakenteissa 
 lämpövalmius heti runkovaiheessa 
 kunnallistekniikka perustusvaiheessa heti valmiiksi 
 sähkö- ja vesilinjat yhdistetty esimerkiksi ELPO-hormiin tai tekniikkaseinien 
ja laattojen käyttäminen 
 kylpyhuone-elementit tai yhdistetty kylpyhuone- ja keittiöelementti 
 kaatolattioiden valaminen maakostealla massalla 
 LVIS-liittymät tontin lähellä 
 VSS elementeistä 
 yksinkertainen suora porrasnousu 






Tuotantovaiheessa keinot rakentamisajan lyhentämiseen ovat rajoittuneemmat kuin ra-
kennussuunnitteluvaiheessa, mutta työmaan aikanakin on käytettävissä lukuisia keinoja, 
joilla tuotantoa voidaan nopeuttaa. Alla kuvataan rakentamisvaiheet rakennustöiden aloi-
tuksesta sisävalmistusvaiheeseen ja luetellaan erilaisia keinoja, jolla rakentamisaikaa 
voitaisiin lyhentää. 
Perustamisvaihe 
Perustamisvaiheessa töitä tulisi suorittaa sellaisessa järjestyksessä, että LVV-urakoitsi-
jalle taataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puitteet lämmönjakohuoneen teke-
miseksi ja lämpöjärjestelmien rakentamiseksi ja että rakennukseen saadaan lämpöval-
miudet jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi, jos lämmönjakohuone sijaitsee erillisessä 
rakennuksessa, tulee tämä rakennus rakentaa ensimmäisenä. Toinen olennainen asia 
on, että jos kohteessa on monta lohkoa tai erillistä rakennusta, tulee rakennustekniset 
työt aloittaa sieltä, missä runko- ja perustamisvaihe ovat ajallisesti lyhimmät. Tämä mah-
dollistaa sisävalmistustöiden töiden aloittamisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Yleisen tehokkaan tuotannon periaatteen mukaisesti pyritään luomaan mahdollisimman 
paljon vapaita työkohteita, joita voidaan hyödyntää käytettäessä useaa eri työryhmää 
samanaikaisesti. Näin tuotantoa saadaan tehostettua ja rakentamisaikaa lyhennettyä.   
Runkovaihe 
Tehokkaan rungon pystytyksen peruslähtökohta on urakkasopimus aliurakoitsijan 
kanssa tai työkaupan tekeminen omien työmiesten kanssa. Tärkeää niin rungon pysty-
tyksessä kuin muidenkin töiden työkauppojen tai aliurakkasopimusten kirjoittamisessa 
on se, että työvaiheeseen ei jää tekemättömiä töitä. Sopimusta kirjoittaessa tulee vah-
vasti kiinnittää huomiota laatuvaatimuksiin, työturvallisuuteen sekä aikatauluun. Sopi-
muksissa voidaan sopia tuotantonopeudesta tai siitä, koska rungon pystytyksen tulee 
olla valmis. Toisaalta runko voidaan pystyttää myös kaksivuorotyössä, jolloin nosturi 
saataisiin tehokkaaseen käyttöön. Runko- ja vesikattotöitä ajatellen tulee harkita myös 
torninosturin valintaa. Pienemmissäkin kohteissa torninosturin käyttö voi olla kokonai-
suutta ajatellen kannattavampaa. Torninosturin etuja ovat asentajaystävällisyys, tehok-
kuus ja hyvä näkyvyys, joka myös parantaa työturvallisuutta. Torninosturi ei vie paljon 
77 
  
tilaa tontilla, mutta sillä pystytään kuitenkin hallitsemaan koko tonttia. Välipohjia valetta-
essa torninosturilla voidaan käyttää betonijassikkaa, joka takaa betonin paremman laa-
dun eikä aiheuta samanlaisia päällekkäisiä kustannuksia kuin betonipumpun käyttö au-
tonosturin samanaikaisesti seisoessa työmaalla.  
Välipohjaratkaisuilla, olivatpa ne sitten paikallavalettavat tai ontelolaattarakenteiset, ei 
ole automaattista merkitystä kokonaisrakentamisaikaan. Olennaista on vain ymmärtää 
eri rakenneratkaisuiden asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Esimerkiksi paikallavalet-
tavat välipohjat antavat erinomaisen mahdollisuuden tehdä valmiita pintoja alemmissa 
kerroksissa, kun runkoa vielä nostetaan ylemmissä kerroksissa. Paikallavalettavissa vä-
lipohjissa holvien vedet saadaan paremmin hallintaan kuin ontelolaattavälipohjissa, 
joissa vedet vuotavat vesikaton tiiviiksi saattamiseen asti. Sama pätee myös kylpy-
huone-elementteihin. Vaikka kohteessa käytettäisiin kylpyhuone-elementtejä, kohteet ei-
vät välttämättä ole yhtään aikaisemmin valmiita kuin kohteet, joissa on paikallatehdyt 
kylpyhuoneet, sillä kylpyhuone-elementit itsessään eivät nopeuta rakentamista.  
Runkovaiheessa, mikäli kohteessa on paikalla rakennettavat kylpyhuoneet, tulee var-
mistua siitä, että tuoretta betonia ei päästetä kastumaan. Se lisää merkittävästi betonin 
sitoutumista ja kuivumisaikaa, ja voi myös pahimmissa tapauksissa pidentää rakenta-
misaikaa, kun betonia ei päästä pinnoittamaan. Paras vaihtoehto on, että kaatolattiaval-
mistelut aloitetaan rungon noston yhteydessä ja että valmistelut ovat valmiit viimeistään, 
kun saadaan vesikatto tiiviiksi. Kun vesikatto on tiivis, voidaan kaatolattiat valaa. Mikäli 
halutaan päästä nopeammin pinnoittamaan betonipintoja, voidaan valut suorittaa maa-
kostealla betonilla, jonka kuivuminen on huomattavasti nopeampaa kuin tavallisen beto-
nin. 
On olemassa myös sellaisia ratkaisuja, joita käyttämällä ei tarvitse tehdä erillisiä kaato-
lattiavaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi tekniikkaseinät ja -laatat.  
Vaikka rungon pystytyksessä edettäisiinkin normaalilla tuotantonopeudella ilman vuoro- 
tai lisätöitä, on tärkeää, ettei töitä keskeytetä esimerkiksi kesälomien ajaksi ennen kuin 






Rungon pystyttäminen kaksivuorotyössä ja vesikaton tehokas rakentaminen vesitiiviiksi 
enintään kolmessa viikossa, on erinomaisin ja yksinkertaisin työkalu asuinkerrostalokoh-
teiden kosteudenhallintaan ja nopeaan rakentamiseen. Mikäli kohteen katolle tulee il-
mastointikonehuone, kannattaa se hankkia valmiina elementtinä, johon asennetaan IV-
kone valmiiksi sisälle. Näin rakentamisaikaa saadaan lyhennettyä ja vesikatolla tehtävää 
työtä vähennettyä. Esimerkiksi eräässä kolmirappuisessa, suorakaiteenmuotoisessa, 
seitsenkerroksisessa asuinkerrostalossa on onnistuttu tekemään vesikatto tiiviiksi kah-
dessa viikossa. Tämä on ollut mahdollista hyvin kirjoitetun aliurakkasopimuksen sekä 
ennen vesikattotöitä pidetyn ennakkopalaverin ansiota. Palaveriin osallistui vesikaton 
puutöistä vastaava urakoitsija, IV-töiden työnjohto, vesikatteen asentava urakoitsija sekä 
vastaava työnjohtaja. Palaverissa käytiin läpi vesikattotöiden aikataulu puolen päivän 
tarkkuudella ja jokainen taho ilmoitti ne edellytykset, joiden on oltava kunnossa, jotta he 
voivat aloittaa omat työnsä vesikatolla. Myös ilmenneet ongelmat ratkaistiin etukäteen 




Sisävalmistusvaiheessa on vielä erinomaisia madollisuuksia kiriä aikataulua. Esimerkiksi 
maalaus- ja tasoitustöiden tekeminen useammalla työryhmällä on helpompaa kuin run-
gon pystyttäminen, joka vaatisi lisänostureita ja varmuuden siitä, että betonitehdas pys-
tyy toimittamaan betonielementtejä riittävällä nopeudella.  Heti vesikaton tiiviyden jäl-
keen on myös kannattavaa aloittaa hissin asennus, jotta sitä voidaan hyödyntää raken-
nusaikaisten materiaalien ja tavaroiden siirtämisessä.  
Asuinkerrostalot tehdään aina kohteesta riippumatta alhaalta ylöspäin aina vesikattoon 
saakka. Tämän jälkeen useissa kohteissa rakentamisjärjestys vaihdetaan ylhäältä alas-
päin eteneväksi. Usein perusteluna on, että pystytään tuottamaan parempaa laatua tai 
on totuttu aina tekemään niin. Mikäli aikataulua halutaan kiristää, kaikki työvaiheet tulisi 
tehdä alhaalta ylöspäin. Tämä ilmenee hyvin paikka-aikakaaviosta. Kun viivojen suunta 
kääntyy toisinpäin, muodostuu kolmionmuotoinen tyhjäkäyntialue aikatauluun, joka voi-
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taisiin käyttää hyvin hyödyksi nopeuttaen aikataulua. Mikäli kohteena on esimerkiksi nel-
jäkerroksinen kerrostalo, aikasäästö on kuitenkin koettu vain maltilliseksi, minkä vuoksi 
kyseistä aikataulun nopeutusta ei ole haluttu hyödyntää. Työvaiheiden tekeminen al-
haalta ylöspäin alkaa näytellä suurempaa roolia vasta, kun rakennusten kerrosluku kas-
vaa suuremmaksi. 
Yleistä aikataulun lyhentämisestä  
Mitä aikaisemmin saadaan tieto siitä, että kohde tulee rakentaa nopeasti, sitä helpommin 
se on toteutettavissa. Nopeampi rakentaminen vaatii projektijohdolta enemmän ja en-
nakkosuunnittelun tulee olla korkealla tasolla, kun aikataulu ei mahdollista tuotantokat-
koja. Tärkeää on, että kaikkien aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien resurssi- ja toi-
mitusvarmuuksista varmistutaan etukäteen, jotta niiden takia ei aiheudu tuotantokatkoja. 
Aikataulun lyhentämisessä tulee huomioida työturvallisuus, laatu sekä kustannukset. Mi-
käli aikataulun lyhentämistä tehdään edellä mainittujen tekijöiden kustannuksella, voi ly-
hentämisestä olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Rakentamisaika tulee arvioida kunkin 
hankkeen kohdalla erikseen ja punnita juuri kyseisen hankkeen kannalta keskeisiä teki-
jöitä.  
Ennakkosuunnittelua tulee lisätä, kun halutaan rakentaa lyhemmässä ajassa, ja urakka-
sisällöt tulee kirjoittaa kattavasti, jotta tekemättömiä töitä ei jää. Lisäksi, jos mahdollista, 
maksuerätaulukot tulee kirjoittaa takapainoisesti, jolloin vasta valmiista työstä makse-
taan enemmän ja urakoitsijalla on kannustin saattaa työt loppuun.  Yleisesti raha on erin-
omainen ohjauskeino esimerkiksi aikataulun suhteen.  
Lisäksi hyvin tärkeässä roolissa on koko tuotantohenkilöstön sitouttaminen yhteisiin ta-
voitteisiin. Yksi avaintekijä on, että LVISA-työt sovitetaan yhteen rakennusteknisten töi-
den ja niistä luodun aikataulun kanssa. Urakkaneuvotteluissa tulee korostaa aikataulun 
merkitystä. Aikataulu sovitaan yksittäisten aliurakoitsijoiden kanssa tuotantonopeudel-
taan yhteneväksi rakennusteknisten töiden kanssa ja varmistutaan talotekniikkaurakoit-




Tässä insinöörityössä tutkittiin asuinkerrostalojen rakentamisaikaa ja sitä, miten sitä voi-
taisiin lyhentää. Insinöörityön päätavoitteena oli tuoda esille useita eri keinoja, joilla ra-
kentamisaikaa voidaan lyhentää asuinkerrostalokohteissa yleisesti. Tämä insinöörityö 
keskittyi tarkastelemaan rakentamisajan lyhentämistä nimenomaan rakennusurakoitsi-
jan näkökulmasta.  
Rakennustyömailla on aikaan sidottuja käyttö- ja yhteiskustannuksia ja rakentamisajan 
lyhentäminen tuottaa kustannussäästöjä sekä tilaajalle että rakennusurakoitsijalle. Ra-
kentamisajan lyhentämisessä olennaista on kuitenkin huomioida laatu- ja työturvallisuus-
vaatimukset, jotka eivät saa poiketa vanhasta olemassa olevasta tasosta negatiivisesti. 
Rakentamisaikaan vaikuttaa lukematon määrä eri tekijöitä, jotka on tiedostettu hyvin ra-
kentamissektorilla. Olennaista on vain löytää eri rakennusprojekteihin soveltuvat tekijät 
ja soveltaa niitä tapauskohtaisesti 
Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin laajasti aihealueisiin, jotka ovat sidoksissa tai vai-
kuttavat rakentamisaikaan, kuten aikataulutukseen, tuotannonohjaukseen sekä raken-
nustyön tuottavuuteen ja täten pyrittiin saamaan riittävä ymmärrys työn empiriaosan suo-
rittamiseksi. Kirjallisuuslähteinä käytettiin sekä suomalaisia että ulkomaalaisia teoksia. 
Työn empiriaosassa tehtiin sähköpostihaastattelu 12 eri henkilöille. Haastateltavat työs-
kentelevät asuinkerrostaloprojektin eri vaiheissa aina tarveselvitysvaiheesta rakennus-
vaiheeseen asti ja täten pyrittiin saamaan laaja käsitys käsiteltävästä asiasta. Tämän 
lisäksi vierailtiin kymmenellä eri asuinkerrostalotyömaalla pääkaupunkiseudulla ja tutus-
tuttiin eri vastaavien työnjohtajien työmaajohtamiseen ja kuultiin heidän näkökantojaan 
rakentamisaikaan liittyen.  
Kaikki rakennusprojektit ovat erilaisia ja tuotantotekniikat vaihtelevat projektien välillä, 
joten tämän opinnäytetyön tuloksia on sovellettava tilannekohtaisesti, jolloin ne toimivat 
tarkoituksenmukaisina keinoja rakentamisajan lyhentämiseksi. Tutkimus osoitti, että ra-
kentamisaikaa voidaan lyhentää tavanomaisissa kerrostalokohteissa 1-2 kuukautta pie-
nillä muutoksilla aikataulutuksessa, rakennusjärjestyksen valinnassa tai vapaiden työ-
kohteiden hyödyntämisessä. Pidempi, 3-6 kuukauden, rakentamisajan lyhentäminen on-




Tässä insinöörityössä tarkasteltu teoria ja empiria tukevat toisiaan. Molempien aineisto-
jen näkemykset rakentamisajan lyhentämisestä ovat samankaltaisia eikä teorian ja em-
pirian välillä esiinny ristiriitoja. Näin ollen tämän insinöörityön tuloksia voidaan pitää luo-
tettavina. Empiirisessä osuudessa näkemyksiin päästiin paneutumaan vielä syvällisem-
min ja lisäksi esiin nousi konkreettisia keinoja rakentamisajan lyhentämiseksi, joita teo-
reettinen kirjallisuus ei huomioinut.  
Sovellettaessa tämän insinöörityön tuloksia käytäntöön on huomioitava asuinkerrostalo-
jen rakentamisprojektien ainutlaatuisuus. Jokainen projekti on omanlaisensa ja sillä on 
omat erityisvaatimuksensa, minkä vuoksi myös rakentamisajan lyhentämiseksi käytettä-
viä keinoja on aina harkittava tapauskohtaisesti.  
Yksittäisten työntekijöiden sitoutumista asuinkerrostalon rakentamisprojektiin ja moti-
vaatiota tavoitteiden saavuttamiseen voitaisiin mahdollisesti ohjailla projektikohtaisen tu-
lospalkkiojärjestelmän avulla. Aivan kuten rakennusurakoitsijoilla on omat palkkio- ja 
kannustinjärjestelmänsä, tällaisten luominen myös työntekijöille saattaisi olla kannatta-
vaa. Jos yhteiset tavoitteet asetettaisiin projektikohtaisesti ja jokainen työntekijä saisi tu-
lospalkkiota onnistuneesta projektista, sitoutuisivat työntekijät varmasti paremmin työ-
hönsä ja pyrkisivät yhä innokkaammin saavuttamaan yhteisesti asetetut tavoitteet.   
Jatkotutkimusehdotukset 
Tässä insinöörityössä tutkittiin, miten asuinkerrostalojen rakentamisaikaa saataisiin ly-
hennettyä. Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista pohtia, miten lyhempi rakentamisaika vai-
kuttaa rakennettavan kohteen laatuun tai kustannuksiin.  Lisäksi voitaisiin tutkia, tuleeko 
2-3 kuukautta nopeammin rakennettavien rakennusten työmaista tapaturma-alttiimpia 
kuin ne nykyisin ovat.  
Lisäksi olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta rakentamisajasta myös esimerkiksi 
puukerrostaloihin tai tutkia sitä, minkälaisin rakentamisnopeuksiin teräsrakenteisissa 
kerrostaloissa olisi mahdollista päästä. Toisaalta myös asemakaavan ja rakentamisajan 
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